



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA

CONTRATO N.º 0001/2014-FURBAN/VR

Termo Aditivo de n.º 01 ao Contrato de Obra firmado em 29/10/2013 (Contrato n.º 0128/2013-FURBAN/VR) do Processo Administrativo n.º 0286/2013, que entre si fazem o Fundo Comunitário de Volta Redonda e a empresa CCF – Construtora Campos & Fernandes Ltda - EPP.


FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J sob o n.º 39.758.701/0001-20, doravante denominado **CONTRATANTE** neste ato representado por seu Diretor Geral, **MARCO ANTÔNIO FARIA MARQUES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n.º 05.233.075-0-IFP e inscrito no CPF/MF n.º 469.099.236-34, residente nesta cidade, de um lado, e do outro a empresa **CCF – CONSTRUTORA CAMPOS & FERNANDES LTDA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J sob n.º 09.263.446/0001-83, com sede na Rua Dom João VI, n.º 132, Bairro Santo Agostinho, CEP 27.211-790, Volta Redonda/RJ, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. VALQUIMAR FERNANDES LEAL**, brasileiro, casado, empresário portador da carteira de identidade n.º 10172481-3 expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 032.716.707-65, residente e domiciliado à Rua 1043, Bloco 180, n.º 59, Bairro Volta Grande IV, CEP: 27.211-670, Volta Redonda/RJ, assinam o presente **TERMO ADITIVO DE N.º 01** ao contrato de obra firmado em 29/10/2013 (Contrato n.º 0128/2013-FURBAN/VR) relativo à execução da obra de assentamento de piso cimentício na Rua Lions Club, n.º 15, Bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda/RJ., em conformidade com o que consta do **Processo Administrativo n.º 0286/2013-FURBAN/VR**, que regerá pelas normas da Lei Federal n.º 8.666/93 com as alterações posteriores, e demais cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

De acordo com as justificativas apresentadas pela fiscalização da obra às fls. 201 do Processo Administrativo n.º 0286/2013-FURBAN/VR, e considerando a devida autorização do Diretor Geral do **CONTRATANTE**, às fls. 209 do mencionado processo, o prazo máximo para a completa execução da obra de assentamento de piso cimentício na Rua Lions Club, n.º 15, Bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda/RJ, previsto na Cláusula Terceira do Contrato de Obra n.º 0128/2013-FURBAN/VR, fica prorrogado por mais **30 trinta** dias corridos, a contar de 09 de janeiro de 2014 com término previsto para o dia 07 de fevereiro de 2014, com fulcro no artigo 57, § 1.º, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA

A **CONTRATADA** se obriga a fornecer ao **CONTRATANTE** cronograma físico-financeiro adequado em função das alterações efetuadas, bem como ART complementar vinculada a inicial.



CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam ratificadas as demais cláusulas, condições e disposições preliminares do Contrato de Obra n.º 0128/2013-FURBAN/VR, não conflitantes com este **ADITIVO**, as quais lhe darão regência para todos os fins e efeitos.

E assim, por estarem justas e contratadas, e para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, eu, **Lindalva de Souza Moura**, Assessora Jurídica do FURBAN/VR, lavrei o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme é assinado pelas partes contratantes e por 02 (duas) testemunhas.

Volta Redonda, 02 de janeiro de 2014.


CONTRATANTE: Marco Antônio Faria Marques
Diretor Geral do Fundo Comunitário de
Volta Redonda/RJ.

CONTRATADA: Valquimar Fernandes Leal
CCF - Construtora Campos & Fernandes Ltda –EPP.
Volta Redonda/RJ.

TESTEMUNHAS:

1) Ana Cristina Bernardo Campos.

2) Maria Francisca do Carmo.



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA
