

## **CONTRATO N.º 0096/2014-FURBAN/VR**

Termo Aditivo de n.º 01 ao Contrato de Obra firmado em 29/04/2014 (Contrato n.º 0069/2014-FURBAN/VR) do Processo Administrativo n.º 0169/2014, que entre si fazem o Fundo Comunitário de Volta Redonda e a empresa J. JAMI Construtora Ltda.

-----

**FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J sob o n.º 39.758.701/0001-20, doravante denominado **CONTRATANTE** neste ato representado por seu Diretor Geral, **MARCO ANTÔNIO FARIA MARQUES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n.º 05.233.075-0-IFP e inscrito no CPF/MF n.º 469.099.236-34, residente nesta cidade, de um lado, e do outro, a empresa, **J. JAMI CONSTRUTORA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 12.483.425/0001-88, com sede na Avenida Paulo de Frontin, n.º 349, sala 110, Bairro Aterrado, Volta Redonda/RJ., doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. JOSÉ FERREIRA DA COSTA**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade n.º 07340689-4 expedida pelo IPF/RJ, e inscrito no CPF sob n.º 750.135.176-72, residente e domiciliado na Rua 3, n.º 14 (Parque Vitória) Bairro Três Poços, em Volta Redonda/RJ., assinam o presente **TERMO ADITIVO DE N.º 01** ao Contrato de Obra firmado em 29/04/2014 (Contrato n.º 0069/2014-FURBAN/VR) relativo à execução da obra de muro de contenção em sacaria e escada dissipadora na Rua Água Santa, n.º 98, Bairro Açude I, em Volta Redonda/RJ., em conformidade com o que consta do **Processo Administrativo n.º 0169/2014-FURBAN/VR**, que regerá pelas normas da Lei Federal n.º 8.666/93 com as alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94, e demais cláusulas e condições seguintes:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

Comprovada da necessidade de alterar tecnicamente a planilha contratual da obra supracitada, suprimindo o quantitativo do item 07.01.009 e inserindo o item 07.01.015 não previsto, porém, necessário para uma melhor adequação técnica, a par das alterações efetuadas pela Arqt.<sup>a</sup> fiscal às fls. 194 e 195 do Processo Administrativo n.º 0169/2014-FURBAN/VR, e considerando a devida autorização do Diretor Geral do **CONTRATANTE**, às fls. 199 do mencionado processo, a **CONTRATADA** se obriga executar os serviços decorrentes de acordo com a **PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS** e com o **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO** que fazem parte integrante e complementar do presente Termo Aditivo, fulcrado no inciso I, alínea "a" e § 1.º do artigo 65, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

### **CLÁUSULA SEGUNDA**

De acordo com as justificativas apresentadas pela fiscalização da obra às fls. 193 do Processo Administrativo n.º 0169/2014-FURBAN/VR e considerando a devida autorização do Diretor Geral do **CONTRATANTE**, às fls. 199 do mencionado processo, o prazo máximo para a completa execução da obra de construção de contenção em sacaria e escada dissipadora na Rua Água

Santa, n.º 98, Bairro Açude I, em Volta Redonda/RJ, previsto na Cláusula Terceira do Contrato de Obra n.º 0069/2014-FURBAN/VR, fica prorrogado por mais **30** (trinta) dias corridos, a contar de **02 de julho de 2014** com o término previsto para o dia **31 de julho de 2014**, com fulcro no art. 57, § 1.º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

### **CLÁUSULA TERCEIRA**

A **CONTRATADA** se obriga fornecer ao **CONTRATANTE** cronograma físico-financeiro adequado em função das alterações efetuadas, bem como ART complementar vinculada a inicial.

### **CLÁUSULA QUARTA**

Ficam ratificadas as demais cláusulas, condições e disposições preliminares do Contrato de Obra n.º 0069/2014-FURBAN/VR, não conflitantes com este **ADITIVO**, as quais lhe darão regência para todos os fins e efeitos.

E assim, por estarem justas e contratadas, e para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, eu, *Lindalva de Souza Moura*, Assessora Jurídica do FURBAN/VR, lavrei o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por 02 (duas) testemunhas.

Volta Redonda, 27 de junho de 2014.

**CONTRATANTE:** Marco Antônio Faria Marques  
Diretor Geral do Fundo Comunitário de  
Volta Redonda/RJ.

**CONTRATADA:** José Ferreira da Costa  
J. Jami Construtora Ltda.  
Volta Redonda/RJ.

### **TESTEMUNHAS:**

- 1) Ana Cristina Bernardo Campos.
- 2) Maria Francisca do Carmo

