

## FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA

### CONTRATO N.º 0101-A/2014-FURBAN/VR

Termo Aditivo de n.º 02 ao Contrato de Obra firmado em 29/01/2014 (Contrato n.º 0011/2014-FURBAN/VR) do Processo Administrativo n.º 0820/2013, que entre si fazem o Fundo Comunitário de Volta Redonda e a empresa J. JAMI Construtora Ltda.

-----


**FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J sob o n.º 39.758.701/0001-20, doravante denominado **CONTRATANTE** neste ato representado por seu Diretor Geral, **MARCO ANTÔNIO FARIA MARQUES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n.º 05.233.075-0-IFP e inscrito no CPF/MF n.º 469.099.236-34, residente nesta cidade, de um lado, e do outro, a empresa, **J. JAMI CONSTRUTORA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 12.483.425/0001-88, com sede na Avenida Paulo de Frontin, n.º 349, sala 110, Bairro Aterrado, Volta Redonda/RJ., doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. JOSÉ FERREIRA DA COSTA**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade n.º 07340689-4 expedida pelo IPF/RJ, e inscrito no CPF sob n.º 750.135.176-72, residente e domiciliado na Rua 3, n.º 14 (Parque Vitória) Bairro Três Poços, em Volta Redonda/RJ., assinam o presente **TERMO ADITIVO DE N.º 02** ao contrato de obra firmado em 29/01/2014 (Contrato n.º 0011/2014-FURBAN/VR) relativo à execução de urbanização na Rua Baobá, próximo ao Posto de Saúde, situado no Bairro Roma I, em Volta Redonda/RJ., em conformidade com o que consta do **Processo Administrativo n.º 0820/2013-FURBAN/VR**, que regerá pelas normas da Lei Federal n.º 8.666/93 com as alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94, e demais cláusulas e condições seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

Comprovada da necessidade de alterar tecnicamente a planilha contratual da obra supracitada acrescendo, reduzindo e suprimindo os quantitativos de itens inicialmente previstos para uma melhor adequação técnica, a par das alterações efetuadas pelo Eng.º fiscal às fls. 186 e 187 do Processo Administrativo n.º 0820/2013-FURBAN/VR e considerando a devida autorização do Diretor Geral do **CONTRATANTE**, às fls. 190 do mencionado processo, a **CONTRATADA** se obriga a execução dos serviços decorrentes de acordo com a **PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS** e com o **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO** que fazem parte integrante e complementar do presente Termo Aditivo, fulcrado no inciso I, alínea "a" do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA**

De acordo com as justificativas apresentadas pela fiscalização da obra às fls. 184 e 185 do Processo Administrativo n.º 0820/2013-FURBAN/VR e considerando a devida autorização do Diretor Geral do **CONTRATANTE**, às fls. 190 do mencionado processo, o prazo máximo para a



## FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA

completa execução da obra de urbanização na Rua Baobá, próximo ao Posto de Saúde, situado no Bairro Roma I, em Volta Redonda/RJ, previsto na Cláusula Primeira do Termo Aditivo de n.º 01- Contrato n.º 0082/2014-FURBAN/VR, fica prorrogado por mais **45** (quarenta e cinco) dias corridos, a contar de **12 de julho de 2014** com o término previsto para o dia **25 de agosto de 2014**, com fulcro no art. 57, § 1.º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

### CLÁUSULA TERCEIRA

A **CONTRATADA** se obriga fornecer ao **CONTRATANTE** cronograma físico-financeiro adequado em função das alterações efetuadas, bem como ART complementar vinculada a inicial.

### CLÁUSULA QUARTA

Ficam ratificadas as demais cláusulas, condições e disposições preliminares do Contrato de Obra n.º 0011/2014-FURBAN/VR, e do Termo Aditivo de n.º 01 – Contrato n.º 0082/2014-FURBAN/VR, respectivamente não conflitantes com este **ADITIVO**, as quais lhe darão regência para todos os fins e efeitos.

E assim, por estarem justas e contratadas, e para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, eu, *Lindalva de Souza Moura*, Assessora Jurídica do FURBAN/VR, lavrei o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por 02 (duas) testemunhas.


Volta Redonda, 09 de julho de 2014.

**CONTRATANTE:** Marco Antônio Faria Marques  
Diretor Geral do Fundo Comunitário de  
Volta Redonda/RJ.

**CONTRATADA:** José Ferreira da Costa  
J. Jami Construtora Ltda.  
Volta Redonda/RJ.

### TESTEMUNHAS:

- 1) Ana Cristina Bernardo Campos.
- 2) Maria Francisca do Carmo



**FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA**

---