



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA

CONTRATO N.º 0179/2014-FURBAN/VR

Termo Aditivo de n.º 01 ao Contrato de Obra firmado em 03/09/2014 (Contrato n.º 0127/2014-FURBAN/VR) do Processo Administrativo n.º 0234/2014, que entre si fazem o Fundo Comunitário de Volta Redonda e a empresa Múltipla Serviços e Materiais Ltda - EPP.

FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J sob o n.º 39.758.701/0001-20, doravante denominado **CONTRATANTE** neste ato representado por seu Diretor Geral, **MARCO ANTÔNIO FARIA MARQUES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n.º 05.233.075-0 - IFP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 469.099.236-34, residente nesta cidade, de um lado, e do outro, a empresa **MÚLTIPLA SERVIÇOS E MATERIAIS LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 12.888.661/0001-84, com sede na Rua Boaventura Xavier Botelho, n.º 165, Lote C – Bela Vista (Varjão), CEP:27.197-000, Pinheiral/RJ., doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA FILHO**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade n.º 043.297.80-3 IFP/RJ, e inscrito no CPF sob o n.º 449.845.617-34, residente e domiciliado na Rua k, n.º 56, Bairro Vale do Sol, Pinheiral/RJ., assinam o presente **TERMO ADITIVO DE N.º 01** ao Contrato de Obra firmado em 03/09/2014 (Contrato n.º 0127/2014-FURBAN/VR) relativo à execução da obra de revitalização de Núcleos de Posse – Praças e Ruas no Bairro Santa Cruz II, em Volta Redonda/RJ., em conformidade com o que consta do **Processo Administrativo n.º 0234/2014-FURBAN/VR**, que regerá pelas normas da Lei Federal n.º 8.666/93 com as alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94, e demais cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Comprovada da necessidade de alterar tecnicamente a planilha contratual da obra supracitada, acrescendo e reduzindo os quantitativos de itens inicialmente previstos e inserindo outros não previstos, porém necessário para uma melhor adequação técnica, a par das alterações efetuadas pela Arqt.^a fiscal às fls. 258 do Processo Administrativo n.º 0234/2014-FURBAN/VR, e considerando a devida autorização do Diretor Geral do **CONTRATANTE**, às fls. 263 do mencionado processo, a **CONTRATADA** se obriga a execução dos serviços decorrentes de acordo com a **PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS** e com o **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO** que fazem parte integrante e complementar do presente Termo Aditivo, fulcrado no inciso I, alínea “a” do artigo 65, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA

A **CONTRATADA** se obriga fornecer ao **CONTRATANTE** cronograma físico-financeiro adequado em função das alterações efetuadas, bem como ART complementar vinculada a inicial.



CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam ratificadas as demais cláusulas, condições e disposições preliminares do Contrato de Obra n.º 0127/2014-FURBAN/VR, não conflitantes com este **ADITIVO**, as quais lhe darão regência para todos os fins e efeitos.

E assim, por estarem justas e contratadas, e para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, eu, *Lindalva de Souza Moura*, Assessora Jurídica do FURBAN/VR, lavrei o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por 02 (duas) testemunhas.

Volta Redonda, 08 de dezembro de 2014.

CONTRATANTE: Marco Antônio Faria Marques
Diretor Geral do Fundo Comunitário de
Volta Redonda/RJ.

CONTRATADA: Antônio Carlos de Souza Filho
Múltipla Serviços e Materiais Ltda - EPP.
Pinheiral/RJ.

TESTEMUNHAS:

1) Ana Cristina Bernardo Campos.

2) Maria Francisca do Carmo.



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA
