

FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA


CONTRATO N.º 0015/2015-FURBAN/VR

Termo Aditivo de n.º 01 ao Contrato de Obra firmado em 15/12/2014 (Contrato n.º 0180/2014-FURBAN/VR) do Processo Administrativo n.º 0515/2014, que entre si fazem o Fundo Comunitário de Volta Redonda e a empresa Construtora Rocha VR Ltda – ME.

FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J sob o n.º 39.758.701/0001-20, doravante denominado **CONTRATANTE** neste ato representado por seu Diretor Geral, **MARCO ANTÔNIO FARIA MARQUES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n.º 05.233.075-0 - IFP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 469.099.236-34, residente nesta cidade, de um lado, e do outro, a **CONSTRUTORA ROCHA VR LTDA-ME**, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 18.291.848/0001-82, com sede na Avenida Sávio Cota de Almeida Gama, n.º 2.214, sala 103, Bairro Retiro, CEP: 27.281-422, Volta Redonda/RJ, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. EDUARDO SANTANA DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da identidade n.º 2010-130968 - CREA/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 099.338.867-11, residente e domiciliado à Rua Luvina Faria, n.º 176, Bairro Retiro, CEP 27.275-120, em Volta Redonda/RJ, assinam o presente **TERMO ADITIVO DE N.º 01** ao Contrato de Obra firmado em 15/12/2014 (Contrato n.º 0180/2014-FURBAN/VR) relativo à execução da obra de recuperação de forros do segundo piso, da cobertura (telhados) e das calhas, na Fundação Beatriz Gama (Multi Mistura), localizada no Bairro Retiro, em Volta Redonda/RJ., em conformidade com o que consta do Processo Administrativo n.º 0515/2014-FURBAN/VR, que regerá pelas normas da Lei Federal n.º 8.666/93 com as alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94, e demais cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Comprovada da necessidade de alterar tecnicamente a planilha contratual da obra supracitada, suprimindo o quantitativo do item 16.05.010 inicialmente previsto, e inserindo outros não previstos, porém, necessários para uma melhor adequação técnica, a par das alterações efetuadas pelo Eng.º fiscal às fls. 269 e 270 do Processo Administrativo n.º 0515/2014-FURBAN/VR e considerando a devida autorização do Diretor Geral do **CONTRATANTE**, às fls. 281 do mencionado processo, a **CONTRATADA** se obriga a execução dos serviços decorrentes de acordo com a **PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS** e com o **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO** que fazem parte integrante e complementar do presente Termo Aditivo, fulcrado no inciso I, alíneas “a” e “b”, e § 1.º do artigo 65, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.



CLÁUSULA SEGUNDA

Para fazer face as despesas decorrentes do presente **ADITIVO**, o **CONTRATANTE** empenhou a favor da **CONTRATADA** a conta da dotação orçamentária n.º 55.01.04.122.0076.2519.3.4.4.9.0.51.00.00.00.99, Nota de Empenho Aditiva n.º 000071, de 04 de março de 2015 a importância de **R\$ 10.295,06** (dez mil, duzentos e noventa e cinco reais e seis centavos) entretanto, a sua liquidação far-se-á através de medições mensais realizadas pelo órgão fiscalizador do **CONTRATANTE** que deverá encaminhá-las a Diretoria Administrativa e Financeira no prazo de 10 (dez) dias para que o pagamento ocorra até o 30º (trigésimo) dia, contado da data final do período de adimplemento da cada parcela, desde que observado o fiel cumprimento as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA TERCEIRA


De acordo com as justificativas apresentadas pela fiscalização da obra às fls. 268 do Processo Administrativo n.º 0515/2014-FURBAN/VR e considerando a devida autorização do Diretor Geral do **CONTRATANTE** às fls. 281 do mencionado processo, o prazo máximo para a completa execução da obra de recuperação de forros do segundo piso, da cobertura (telhados) e das calhas, na Fundação Beatriz Gama (Multi Mistura), localizada no Bairro Retiro, em Volta Redonda/RJ, previsto na Cláusula Terceira do Contrato de Obra n.º 0180/2014-FURBAN/VR, fica prorrogado por mais **30 (trinta)** dias corridos, a contar de **06 de março de 2015** com término previsto para o dia **04 de abril de 2015**, com fulcro nos incisos I e IV, do § 1.º, do art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA

A **CONTRATADA** se obriga fornecer ao **CONTRATANTE** cronograma físico-financeiro adequado em função das alterações efetuadas, bem como ART complementar vinculada a inicial.

CLÁUSULA QUINTA

Ficam ratificadas as demais cláusulas, condições e disposições preliminares do Contrato de Obra n.º 0180/2014-FURBAN/VR, não conflitantes com este **ADITIVO**, as quais lhe darão regência para todos os fins e efeitos.



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA

E assim, por estarem justas e contratadas, e para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, eu, *Lindalva de Souza Moura*, Assessora Jurídica do FURBAN/VR, lavrei o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por 02 (duas) testemunhas.

Volta Redonda, 04 de março de 2015.


CONTRATANTE: Marco Antônio Faria Marques
Diretor Geral do Fundo Comunitário de
Volta Redonda/RJ.

CONTRATADA: Eduardo Santana da Silva
Construtora Rocha VR Ltda-ME.
Volta Redonda/RJ.

TESTEMUNHAS:

1) Lindalva de Souza Moura.

2) Maria Francisca do Carmo.



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA
