



CONTRATO Nº 056/2018

TERMO ADITIVO Nº 01 ao **CONTRATO DE OBRA** firmado em 05.09.2017 (**CONTRATO Nº 140/2017**), constante de fls. 474 a 487, do Processo Administrativo nº 9855/2016, que fazem o **MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA** e a Empresa **IRMÃOS VASCONCELOS LTDA EPP**.

O **Município de Volta Redonda**, por sua Secretaria Municipal de Educação, de um lado, doravante denominado **MUNICÍPIO**, CNPJ nº 32.512.501/0001-43, neste ato representado pela Sra. Secretária Municipal, Sra. **RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DE ANDRADE**, brasileira, casada, professora, portadora da Cédula de Identidade nº 064.822.802 – IFP/RJ, e inscrita no CPF/MF sob o nº 918.080.657-00, residente nesta cidade, Ordenadora de Despesas por delegação de competência conferida pela Decreto Municipal nº 14.211/2017 de 06 de Janeiro de 2017 e a **Empresa IRMÃOS VASCONCELOS LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.823.656/0001-32, com sede na Av. Nilton Penna Botelho nº 173, loja 02 – bairro São Jorge, Pinheiral -RJ, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo seu Procurador **Sr. RODRIGO COSTA DE VASCONCELOS**, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº 223558057, expedida pelo DIC/DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 122.187.597-30, assinam o presente **TERMO ADITIVO Nº 01** ao **CONTRATO DE OBRAS nº 140/2017** firmado em 05/09/2017, que tem se por seu objeto: **ACESSIBILIDADE DA E.M. DOUTOR HILTON ROCHA**, conforme documentação constante do Processo Administrativo nº **9855/2016**, o qual se regerá pelas normas da Lei Federal 8.666/93 com as alterações dadas pela Lei Federal nº 8.883/94 e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Constitui objeto do presente termo a prorrogação de prazo do contrato nº 140/2017, referente à **ACESSIBILIDADE DA E.M. DOUTOR HILTON ROCHA**, localizada na Rua Miguel Cervantes nº 210, bairro São João Batista em, Volta Redonda/RJ.





CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

De acordo com as justificativas apresentadas pelo **FISCAL** da obra objeto do **CONTRATO Nº 140/2017** às fls. 475 a 487, fica prorrogado por mais **03 (três) meses** a contar de **05 de fevereiro de 2018**, finalizando o prazo em **04 de maio de 2018**, o prazo máximo previsto, para a completa execução da obra previsto na Cláusula Terceira do instrumento contratual supra citado.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo decorre de solicitação da fiscalização da obra objeto do **CONTRATO Nº 140/2017** constante às fls. 475/487 e despacho do ordenador de despesas, Sr.^a Secretária de Educação à fl. 505, parecer do IPPU as fls 520 em face do § 3º da cláusula terceira do contrato originário, todos apensos ao Processo Administrativo nº 9855/2016, e tendo o pedido sido autorizado pelo Sr. Chefe do Executivo à fl. 523 e encontra amparo legal no artigo 57, § 1º e artigo 65 inciso I da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA: DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas, condições e disposições preliminares do Contrato primitivo, não conflitantes com este **ADITIVO**, as quais lhe darão regência para todos os efeitos.

CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente instrumento será publicado, no prazo legal, no jornal incumbido das publicações oficiais do Município

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os devidos e legais efeitos.





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
PROCURADORIA GERAL


Processo nº 9855/2016
Contrato nº 056/2018


Volta Redonda, 05 de fevereiro de 2018.



RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DE ANDRADE
Secretária Municipal de Educação
p/MUNICÍPIO


RODRIGO COSTA DE VASCONCELOS
Irmãos Vasconcelos Ltda EPP

TESTEMUNHAS:

1. 

2. 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
UGL – Unidade Gestora Local

FOLHA DE INFORMAÇÃO

Processo Administrativo			Rubrica
Número	Exercício	Folha	
9855	2016	527	

PUBLICADO NO D.O.

“VOLTA REDONDA EM DESTAQUE”

EDIÇÃO Nº 1433 DE 08 DE MARÇO DE 2018

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 56/2018
TERMOADITIVO Nº 01

PARTE: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA e a Empresa
IRMÃOS VASCONCELOS LTDA EPP

OBJETO: Prorrogação de prazo ao CONTRATO DE OBRA
firmado em 05.09.2017 (CONTRATO Nº 140/2017), relativo à
ACESSIBILIDADE DAE. M. DOUTOR HILTON ROCHA.

PRAZO: 03 (três) meses
DATA DA ASSINATURA xx 02.2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO 9855/2016