



CONTRATO Nº **081/2015/FMS/SMS/PMVR**

TERMO ADITIVO Nº 02 ao **CONTRATO DE OBRA**, firmado em 19/09/2014 (**CONTRATO Nº 174/2014/FMS/SMS/PMVR**), constante de fls. 653 às 662 do Processo Administrativo nº 1371/2014/SMS/PMVR, que fazem o **MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS/PMVR**, e a empresa **CAPP DE BARRA MANSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

O **MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ**, doravante denominado **MUNICÍPIO**, inscrito no CNPJ sob o nº 32.512.501/0001-43, com sede na Praça Sávio Gama, nº 53 - Bairro Aterrado, representado pelo Exmº Sr. Prefeito Municipal, **ANTÔNIO FRANCISCO NETO**, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº 87309870-1 - IFP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 654.177.047-68, residente nesta cidade, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, **MARTA GAMA DE MAGALHÃES**, brasileira, solteira, psicóloga, portadora da Carteira de Identidade nº 061836805 - IFP/RJ, e do CPF nº 824.164.197-49, residente e domiciliada nesta cidade, de um lado, e, de outro, a empresa **CAPP DE BARRA MANSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.905.235/0001-95, situada na Rua Dr. Aldrovando de Oliveira, nº 105 - Bairro Ano Bom - Barra Mansa - RJ, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato por **LEONARDO COSTA DIAS**, brasileiro, casado, arquiteto e urbanista, portador da Carteira de Identidade nº 12398183-9 - IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 097.251.927-02, residente nesta cidade, assinam o presente **TERMO ADITIVO Nº 02** ao **CONTRATO DE OBRA**, firmado em 19/09/2014 (**CONTRATO Nº 174/2014/FMS/SMS/PMVR**), relativo à obra de **AMPLIAÇÃO DA UBSF - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAIEIRAS/SMS/PMVR**, localizada na Avenida Imprensa, s/nº - Bairro Caieiras - Volta Redonda/RJ, com estrita observância do Processo Administrativo nº 1371/2014/SMS/PMVR, que se regerá pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

De acordo com as justificativas apresentadas pelo Fiscal da Obra objeto do **CONTRATO Nº 174/2014/FMS/SMS/PMVR**, às fls. 762, constante do Memorando nº 067/2015-IPPU/VR, apenso ao Processo Administrativo nº 1371/2014/SMS/PMVR, devidamente autorizado o pedido pelo Sr. Chefe do Executivo, com fulcro no artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93, fica prorrogado por mais **90 (noventa) dias corridos**, a contar de 16.07.2014, o prazo máximo para a completa execução da obra previsto na Cláusula Terceira do instrumento contratual supracitado de fls. 653 às 662 do mencionado processo.

CLÁUSULA SEGUNDA:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Ficam ratificadas as demais cláusulas, condições e disposições preliminares do contrato primitivo, não conflitantes com o presente **TERMO ADITIVO**, as quais lhe darão regência para todos os efeitos.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os devidos e legais efeitos.

Volta Redonda/RJ, 20 de julho de 2015.	
ANTÔNIO FRANCISCO NETO p/Município	
MARTA DA GAMA MAGALHÃES p/FMS/SMS	LEONARDO COSTA DIAS p/Contratada
TESTEMUNHAS:	
EDSON DA SILVA ALVARENGA	LÚCIA HELENA TEODORO RANGEL



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

