



## FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA

### CONTRATO N.º 0074/2014-FURBAN/VR

Termo Aditivo de n.º 03 ao Contrato de Obra firmado em 11/12/2013 (Contrato n.º 0156/2013-FURBAN/VR) do Processo Administrativo n.º 0721/2013, que entre si fazem o Fundo Comunitário de Volta Redonda e a empresa A J L Construtora Ltda – ME.

-----

**FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J sob o n.º 39.758.701/0001-20, doravante denominado **CONTRATANTE** neste ato representado por seu Diretor Geral, **MARCO ANTÔNIO FARIA MARQUES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n.º 05.233.075-0-IFP e inscrito no CPF/MF n.º 469.099.236-34, residente nesta cidade, de um lado, e do outro, a empresa **A J L CONSTRUTORA LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 16.586.245/0001-82, com sede na Avenida Nossa Senhora do Amparo, n.º 861, sala 107, Bairro Voldac, CEP: 27.285-411, em Volta Redonda/RJ, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela **Sr.ª LUCIANE FARIA AMORIM**, brasileira, solteira, empresária, portadora da carteira de identidade n.º 09475642-6 - IFP/RJ, e inscrita no CPF sob o n.º 007.449.937-84, residente e domiciliada na Avenida Mariana do Carmo Nogueira Reis, n.º 72, Bairro Vila Mury, CEP: 27.281-520, em Volta Redonda/RJ., assinam o presente **TERMO ADITIVO DE N.º 03** ao contrato de obra firmado em 11/12/2013 (Contrato n.º 0156/2013-FURBAN/VR) relativo à execução da obra de revitalização da Praça Celso Fortes Castro, localizada na Rua General Andrade Neves e Rua Riachuelo, Bairro Colina, em Volta Redonda/RJ., em conformidade com o que consta do **Processo Administrativo n.º 0721/2013-FURBAN/VR**, que regerá pelas normas da Lei Federal n.º 8.666/93 com as alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94, e demais cláusulas e condições seguintes:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

De acordo com as justificativas apresentadas pela fiscalização da obra às fls. 275 do Processo Administrativo n.º 0721/2013-FURBAN/VR e considerando a devida autorização do Diretor Geral do **CONTRATANTE**, às fls. 278 do mencionado processo, o prazo máximo para a completa execução da obra de revitalização da Praça Celso Fortes Castro, localizada na Rua General Andrade Neves e Rua Riachuelo, Bairro Colina, em Volta Redonda/RJ, previsto na Cláusula Terceira do Termo Aditivo de n.º 02 - Contrato n.º 0039/2014-FURBAN/VR, fica prorrogado por mais **60** (sessenta) dias corridos, a contar de **30 de maio de 2014** com o término previsto para o dia **28 de julho de 2014**, com fulcro no art. 57, § 1.º, inciso V da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.



## **CLÁUSULA SEGUNDA**

A **CONTRATADA** se obriga fornecer ao **CONTRATANTE** cronograma físico-financeiro adequado em função das alterações efetuadas, bem como ART complementar vinculada a inicial.

## **CLÁUSULA TERCEIRA**

Ficam ratificadas as demais cláusulas, condições e disposições preliminares do Contrato de Obra n.º 0156/2013-FURBAN/VR, e dos Termos Aditivos de n.ºs 01 e 02 – Contrato n.ºs 0009/2014 e 0039/2014-FURBAN/VR, respectivamente não conflitantes com este **ADITIVO**, as quais lhe darão regência para todos os fins e efeitos.

E assim, por estarem justas e contratadas, e para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, eu, *Lindalva de Souza Moura*, Assessora Jurídica do FURBAN/VR, lavrei o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por 02 (duas) testemunhas.

Volta Redonda, 26 de maio de 2014.

**CONTRATANTE:** Marco Antônio Faria Marques  
Diretor Geral do Fundo Comunitário de  
Volta Redonda/RJ.

**CONTRATADA:** Luciane Faria Amorim  
A J L Construtora Ltda - ME  
Volta Redonda/RJ.

## **TESTEMUNHAS:**

- 1) Ana Cristina Bernardo Campos.
- 2) Maria Francisca do Carmo



**FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA**

---