



## FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA

### CONTRATO N.º 0157/2014-FURBAN/VR

Termo Aditivo de n.º 02 ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 24/06/2014 (Contrato n.º 0092/2014-FURBAN/VR) do Processo Administrativo n.º 0258/2014, que entre si fazem o Fundo Comunitário de Volta Redonda e a empresa Múltipla Serviços e Materiais Ltda - EPP.

-----


**FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J sob o n.º 39.758.701/0001-20, doravante denominado **CONTRATANTE** neste ato representado por seu Diretor Geral, **MARCO ANTÔNIO FARIA MARQUES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n.º 05.233.075-0 - IFP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 469.099.236-34, residente nesta cidade, de um lado, e do outro, a empresa **MÚLTIPLA SERVIÇOS E MATERIAIS LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 12.888.661/0001-84, com sede na Rua Boaventura Xavier Botelho, n.º 165, Lote C – Bela Vista (Varjão), CEP:27.197-000, Pinheiral/RJ., doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA FILHO**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade n.º 043.297.80-3 IFP/RJ, e inscrito no CPF sob o n.º 449.845.617-34, residente e domiciliado na Rua k, n.º 56, Bairro Vale do Sol, Pinheiral/RJ., assinam o presente **TERMO ADITIVO DE N.º 02** ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 24/06/2014 (Contrato n.º 0092/2014-FURBAN/VR) relativo à execução dos serviços de serralheria e pintura na passarela do Viaduto Nossa Senhora das Graças, no Bairro Aterrado, em Volta Redonda/RJ., em conformidade com o que consta do **Processo Administrativo n.º 0258/2014-FURBAN/VR**, que regerá pelas normas da Lei Federal n.º 8.666/93 com as alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94, e demais cláusulas e condições seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

Comprovada da necessidade de alterar tecnicamente a planilha contratual dos serviços supracitados, reduzindo o quantitativo do item 11.05.017 e inserindo o item 16.06.004, não previsto, porém necessário para uma melhor adequação técnica, a par das alterações efetuadas pelo Eng.º fiscal às fls. 240 do Processo Administrativo n.º 0258/2014-FURBAN/VR, e considerando a devida autorização do Diretor Geral do **CONTRATANTE**, às fls. 245 do mencionado processo, a **CONTRATADA** se obriga a execução dos serviços decorrentes de acordo com a **PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS** e com o **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO** que fazem parte integrante e complementar do presente Termo Aditivo, fulcrado no inciso I, alínea “a” do artigo 65, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA**

De acordo com as justificativas apresentadas pela fiscalização dos serviços às fls. 239 do Processo Administrativo n.º 0258/2014-FURBAN/VR e considerando a devida autorização do Diretor Geral do **CONTRATANTE**, às fls. 245 do mencionado processo, o prazo máximo para a completa execução dos serviços de serralheria e pintura na passarela do Viaduto Nossa Senhora das Graças, no Bairro Aterrado, em Volta Redonda/RJ., previsto na Cláusula Terceira do Termo



## FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA

Aditivo de n.º 01 - Contrato n.º 0133/2014-FURBAN/VR, fica prorrogado por mais **30** (trinta) dias corridos, a contar de **04 de novembro de 2014** com o término previsto para o dia **03 de dezembro de 2014**, com fulcro no art. 57, § 1.º, incisos I e V, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

### CLÁUSULA TERCEIRA

A **CONTRATADA** se obriga fornecer ao **CONTRATANTE** cronograma físico-financeiro adequado em função das alterações efetuadas.

### CLÁUSULA QUARTA

Ficam ratificadas as demais cláusulas, condições e disposições preliminares do Contrato de Prestação de Serviços n.º 0092/2014-FURBAN/VR, e do Termo Aditivo de n.º 01 – Contrato n.º 0133/2014-FURBAN/VR., não conflitantes com este **ADITIVO**, as quais lhe darão regência para todos os fins e efeitos.

E assim, por estarem justas e contratadas, e para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, eu, *Lindalva de Souza Moura*, Assessora Jurídica do FURBAN/VR, lavrei o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por 02 (duas) testemunhas.


Volta Redonda, 21 de outubro de 2014.

**CONTRATANTE:** Marco Antônio Faria Marques  
Diretor Geral do Fundo Comunitário de  
Volta Redonda/RJ.

**CONTRATADA:** Antônio Carlos de Souza Filho  
Múltipla Serviços e Materiais Ltda - EPP.  
Pinheiral/RJ.

### TESTEMUNHAS:

- 1) Ana Cristina Bernardo Campos.
- 2) Maria Francisca do Carmo.



**FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA**

---