



CONTRATO N.º 0219/2023-FURBAN/VR

Termo Aditivo de n.º 02 ao Contrato firmado em 26/06/2023 (Contrato n.º 0116/2023-FURBAN/VR) do Processo Administrativo n.º 0096/2023-FURBAN/VR, que entre si fazem o **Fundo Comunitário de Volta Redonda** e a **Empresa R2M Comércio e Serviços LTDA**.

FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA – FURBAN/VR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 39.758.701/0001-20, doravante denominado **CONTRATANTE** neste ato representado por seu Diretor Geral **JOSÉ MARTINS DE ASSIS**, brasileiro, casado, ajustador mecânico, portador da Cédula de Identidade n.º 05.486.170-3 expedida pelo IFP/RJ, e inscrita no CPF/MF sob o n.º 452.957.277-34, residente nesta cidade, Ordenador de Despesa por delegação de competência conferida pelo Decreto Municipal n.º 16.507, de 01 de janeiro de 2021, de um lado, e do outro, a **Empresa R2M COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 36.376.662/0001-08, com sede na Rua Cento e Cinquenta e Quatro, n.º 68, sala 410, Bairro Laranjal, Volta Redonda/RJ, CEP: 27255-085, representada neste ato pelo Sr. **RAPHAEL RIBEIRO MACHADO**, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade n.º 23076469-8 DIC/RJ, inscrito no CPF/MF n.º 132.366.397-50, residente e domiciliado Rua Tabelião Murilo Costa, n.º 118, Bloco A, apto 901, Nova Iguaçu/RJ, doravante denominada **CONTRATADA**, assinam o presente **TERMO ADITIVO DE N.º 02** ao Contrato firmado em 26/06/2023 (**CONTRATO N.º 0116/2023-FURBAN/VR**) relativo à execução da obra de **REFORMA DOS BANHEIROS DAS SEGUINTE UNIDADES EDUCACIONAIS: ESCOLA MUNICIPAL DAMIÃO MEDEIROS, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR JOÃO ALVARENGA, N.º 181, BAIRRO DUZENTOS E QUARENTA E NOVE, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GOTINHAS DE AMOR, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR FRANCISCO EVANGELISTA DELGADO, N.º 976, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ESCOLA MUNICIPAL BAHIA, LOCALIZADA NA RUA CAXAMBÚ, N.º 173, BAIRRO MINERLÂNDIA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BALÃOZINHO VERMELHO, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOÃO DEL REI, N.º 335, BAIRRO MINERLÂNDIA, VOLTA REDONDA/RJ**, em conformidade com o que consta do **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0096/2023-FURBAN/VR**, que regerá pelas normas da Lei Federal n.º 8.666/93 com as alterações posteriores, e demais cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

De acordo com as justificativas apresentadas pela fiscalização da obra à fl. 608 do Processo Administrativo n.º 0096/2023-FURBAN/VR e considerando a devida autorização do Diretor Geral do **CONTRATANTE** à fl. 614 do mencionado processo, o prazo máximo para a completa execução da referida obra, fica prorrogado por mais **30 (trinta)** dias corridos, a contar de **28/11/2023**, com término previsto para o dia **26/12/2023**, com fulcro no inciso II, do § 1.º, do art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

FURBAN/VR



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA



REPÚBLICA MUNICIPAL DE
**VOLTA
REDONDA**
Cidade para a Identidade e Sustentabilidade

CLÁUSULA SEGUNDA

A **CONTRATADA** se obriga a fornecer ao **CONTRATANTE** cronograma físico-financeiro adequado em função das alterações efetuadas, bem como ART complementar vinculada a inicial.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam ratificadas as demais cláusulas, condições e disposições preliminares do Contrato n.º 0116/2023-FURBAN/VR e Contrato n.º 0202/2023-FURBAN/VR – Aditivo n.º 01, não conflitantes com este Aditivo, as quais lhe darão regência para todos os fins e efeitos.

O presente **ADITIVO** entrará em vigor na data de sua publicação, para todos os fins e efeitos legais.

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os efeitos legais.

Volta Redonda, 23 de novembro de 2023.

CONTRATANTE: José Martins de Assis
Diretor Geral do Fundo Comunitário
de Volta Redonda/RJ.

Raphael R. Machado
CONTRATADA: Raphael Ribeiro Machado
R2M Comércio e Serviço LTDA
Volta Redonda/RJ.

TESTEMUNHAS:

1). *Bruna* de Oliveira Araújo
Matrícula 456160

2). *Luanna* Carolynne Duarte de Sales
Matrícula 455245

co o Aviso de Homologação do Pregão Eletrônico n.º 006/2023 - EPD/VR- Processo Administrativo n.º 038/2023 - tipo: Menor Preço por Item - Objeto: Aquisição de Materiais de Escritório - Itens: 4, 6, 8, 13, 25 e 26 - Empresa: R. de Carvalho Lima Indústria, Comércio e Serviços - CNPJ: 33.895.288/0001-69 - Valor global: R\$ 512,79 (Quinhentos e doze reais e setenta e nove centavos). - INFORMAÇÕES: (24) 3339-9065 - EDVALDO LUIZ SILVA - Ordenador de despesas.

Volta Redonda, 21 de dezembro de 2023.
 Edvaldo Luiz Silva
 Diretor Presidente



FINAD

FUNDO PARA A INFÂNCIA
 E A ADOLESCÊNCIA

TERMO DE FOMENTO Nº008/2023 - FINAD

Partes: Fundo Para Infância e a Adolescência - FINAD
 Instituição:
 Objeto: Execução do Projeto Um olhar para o futuro
 Funcional Programática: 600108.243.1108.6601
 Categoria Econômica: 333504300
 Recurso: 1501
 Prazo: 01/01/2024 à 31/12/2024;
 Valor: R\$228.562,71 (duzentos e vinte e oito mil e quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos)
 Data da Assinatura: 21 de dezembro de 2023.



FURBAN

FUNDO COMUNITÁRIO
 DE VOLTA REDONDA

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL CONTRATO DE OBRA N.º 0211/2023-FURBAN/VR TERMO ADITIVO DE N.º 01

PARTES: Fundo Comunitário de Volta Redonda e a Empresa Sondatopo Serviços e Obras LTDA.
 OBJETO: Alteração da planilha contratual da obra de Reparos nos galpões para cooperativas de lixo, localizada na av. Nossa Senhora do Amparo, Santa Cruz, Volta Redonda/RJ.
 PRAZO PRORROGADO: 45 (quarenta e cinco) dias corridos.
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso II, do § 1.º, do art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0133/2023-FURBAN/VR.
 DATA DA ASSINATURA: 08 de novembro de 2023.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL CONTRATO DE OBRA N.º 0212/2023-FURBAN/VR TERMO ADITIVO DE N.º 01

PARTES: Fundo Comunitário de Volta Redonda e Empresa Construtora Leal de Volta Redonda LTDA.
 OBJETO: Alteração da planilha contratual da execução da obra de Construção de escada comunitária, localizada na Rua Bela Vista (Morro Da Caviana), Santo Agostinho, Volta Redonda/RJ.
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso I, alínea "a" do art.65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0115/2023-FURBAN/VR.
 DATA DA ASSINATURA: 08 de novembro de 2023.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL CONTRATO DE OBRA N.º 0213/2023-FURBAN/VR

PARTES: Fundo Comunitário de Volta Redonda e a Empresa E.R Gomes Empreendimentos LTDA.
 OBJETO: Execução da obra de Construção de servidão, localizada na Escadaria da Servidão R. que liga a rua 6 à rua 6A, nº883, Belo Horizonte, Volta Redonda/RJ.
 VALOR DA OBRA: R\$26.896,10 (vinte e seis mil oitocentos e noventa e seis reais e dez centavos).
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 55.01.15.451.1109.6550 / 4.4.9.0.51.00.1500.
 NOTA DE EMPENHO: 000243 de 31 de outubro de 2023.
 PRAZO: 45(quarenta e cinco) dias corridos.
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0162/2023-FURBAN/VR.
 DATA DA ASSINATURA: 14 de novembro de 2023.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL CONTRATO DE OBRA N.º 0214/2023-FURBAN/VR

PARTES: Fundo Comunitário de Volta Redonda e a Empresa E.R Gomes Empreendimentos LTDA.
 OBJETO: Execução da obra de Substituição geral do telhado, repintura e reparo em banheiro da SEMOP- Secretária Municipal de Ordem Pública localizada na Rua Alexandre Polastrí Filho, 791

, Ilha São João - Voldac, Volta Redonda/RJ.
 VALOR DA OBRA: R\$ R\$55.222,46 (cinquenta e cinco mil duzentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos).
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 55.01.04.122.1101.6555/4.4.9.0.51.00.1500.
 NOTA DE EMPENHO: 000244 de 01 de novembro de 2023.
 PRAZO: 60 (sessenta) dias corridos.
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0163/2023-FURBAN/VR.
 DATA DA ASSINATURA: 14 de novembro de 2023.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL CONTRATO DE OBRA N.º 0215/2023-FURBAN/VR TERMO ADITIVO DE N.º 01

PARTES: Fundo Comunitário de Volta Redonda e a Empresa LDN Construções e Empreendimentos LTDA.
 OBJETO: Alteração da planilha contratual da obra de Construção de muro com blocos e reparos nas escadas e canaletas, localizada na rua 35-A, s/nº - Ginásio Carlos Augusto Haasis Filho - Jardim Tiradentes Vila Rica, Volta Redonda/RJ.
 VALOR DO ADITIVO: R\$963,55(novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 55.01.04.122.1101.6555/3.4.4.9.0.51.00.00.1500.
 NOTA DE EMPENHO ADITIVA: 000249 de 13 de novembro de 2023.
 PRAZO PRORROGADO: 15 (quinze) dias corridos.
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Incisos I e IV, do § 1.º, do art. 57 e Inciso I, alíneas "a" e "b" do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0117/2023-FURBAN/VR.
 DATA DA ASSINATURA: 14 de novembro de 2023.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL CONTRATO DE OBRA N.º 0216/2023-FURBAN/VR TERMO ADITIVO DE N.º 01

PARTES: Fundo Comunitário de Volta Redonda e a Empresa R2M Comércio e Serviços LTDA.
 OBJETO: Alteração da planilha contratual da obra de Pintura dos viadutos: Álimo Antônio Francisco, Sávio Gama e Arquiteto João Ravache, localizado nos bairros: Conforto, Av. Amaral Peixoto - Centro e Vila Santa Cecília, Volta Redonda/RJ.
 PRAZO PRORROGADO: 30 (trinta) dias corridos.
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso II, do § 1.º, do art. 57, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0147/2023-FURBAN/VR.
 DATA DA ASSINATURA: 21 de novembro de 2023.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL CONTRATO DE OBRA N.º 0217/2023-FURBAN/VR

PARTES: Fundo Comunitário de Volta Redonda e a Empresa LDN Construções e Empreendimentos LTDA.
 OBJETO: Execução da obra de Contenção de encosta com solo-cimento e projetado, localizada na Rua A, nº357, Mariana Torres, Volta Redonda/RJ.
 VALOR DA OBRA: R\$ R\$32.445,10 (trinta e dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e dez centavos).
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 55.01.15.543.1120.6554/4.4.9.0.51.00.1500.
 NOTA DE EMPENHO: 000246 de 07 de novembro de 2023.
 PRAZO: 45(quarenta e cinco) dias corridos.
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0159/2023-FURBAN/VR.
 DATA DA ASSINATURA: 22 de novembro de 2023.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL CONTRATO DE OBRA N.º 0218/2023-FURBAN/VR TERMO ADITIVO DE N.º 01

PARTES: Fundo Comunitário de Volta Redonda e Empresa R2M Comércio e Serviço LTDA.
 OBJETO: Alteração da planilha contratual da execução da obra de Reparos, recuperação e revitalização de praças, localizadas nas ruas: rua Euclides da Cunha; rua Vereador Raimundo Diogo; rua Nilo Peçanha; rua Sete de Setembro, Bairro Eucaliptal, Volta Redonda - RJ.
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso I, alínea "a" do art.65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0148/2023-FURBAN/VR.
 DATA DA ASSINATURA: 22 de novembro de 2023.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL CONTRATO DE OBRA N.º 0219/2023-FURBAN/VR TERMO ADITIVO DE N.º 02

PARTES: Fundo Comunitário de Volta Redonda e a Empresa R2M Comércio e Serviços LTDA.
 OBJETO: Alteração da planilha contratual da obra Reforma dos banheiros das seguintes unidades educacionais: Escola Municipal Damião Medeiros, localizada na rua Vereador João Alvarenga, nº 181, bairro Duzentos e Quarenta e Nove, Centro Municipal de Educação Infantil Gotinhas de Amor, localizada na rua Vereador Francisco Evangelista Delgado, nº 976, bairro São Cristóvão,