



Processo nº 116/2020
Contrato nº 170/2023

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
UNIDADE GESTORA LOCAL

CONTRATO Nº 170/2023

TERMO ADITIVO Nº04 ao **CONTRATO DE OBRAS** firmado em 30.12.2021 (CONTRATO Nº 286/2021), constante de fls. 559/573, do Processo Administrativo Nº 116/2020, que fazem o **MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA** e a empresa **CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**.

O **MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA**, inscrito no CNPJ nº 32.512.501/0001-43, com sede na praça Sávio Gama, nº 53, Bairro Aterrado, Volta Redonda-RJ, doravante denominado **CONTRATANTE**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, neste ato representado pela Secretária Municipal, Sr.^a **POLIANA APARECIDA MOREIRA GAMA**, residente à Rua C nº 11 - bloco 03 - aptº 106 - Bairro Água Limpa, brasileira, solteira, eng^a civil, portadora da Cédula de Identidade nº 283630820 expedida pelo DETRAN/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 161.140.767-29, Ordenadora de Despesa por delegação de competência, de um lado, e do outro, a empresa **CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP** inscrita no CNPJ nº 04.595.063/0001-99, com sede na Rua Candido Teodoro de Souza, nº 176, sala, bairro: Monte Cristo, em Barra Mansa/RJ, CEP: 27.343-040, representada neste ato pela Srt^a Ana Beatriz Fagundes Bruno Tavares, portadora da Carteira de Identidade nº 09.265.850-0 e CPF/MF nº 070.904.537-90, neste ato denominada **CONTRATADA**, assinam o presente **TERMO ADITIVO Nº 04**, de conformidade com o que com o que consta do Processo nº 116/2020, que se regerá, pelas normas da Lei Federal 8.666/93, com as alterações posteriores e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo na execução e na vigência do contrato de revitalização da praça Giuliano Abbiati localizada na Rua Júlio César Pinto – Bairro Vila Rica/ Três Poços – Volta Redonda-RJ.

CONTATTO ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA.
04595063000199

Assinado digitalmente por CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. em 2023.05.29 14:26:03
CPF: 04595063000199
RUA CANDIDO TEODORO DE SOUZA, 176, SALA, BARRA MANSÁ, RJ, CEP: 27.343-040
E-MAIL: CONTATTO@CONTATTOENGENHARIA.COM.BR
CNPJ: 04.595.063/0001-99
Data: 2023.05.29 14:26:03
File: Termo Aditivo 04

POLIANA APARECIDA MOREIRA
GAMA:16114076729
Assinado de forma digital por
POLIANA APARECIDA MOREIRA
GAMA:16114076729
Dados: 2023.05.29 14:26:03
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA
COMO POVO HONESTIDADE
E COMPETÊNCIA



Processo nº 116/2020
Contrato nº 170/2023

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
UNIDADE GESTORA LOCAL

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

De acordo com o presente termo aditivo, fica prorrogado por mais 150 (cento e cinquenta) dias, o **prazo de execução**, a contar de **30 de maio de 2023**, finalizando em **30 de outubro de 2023** e 180 (cento e oitenta) dias, o **prazo de vigência** a contar de **27 de junho de 2023**, finalizando em **27 de dezembro de 2023**.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo decorre de solicitação e justificativa, de aditivo por parte da fiscalização de obras fls. 745/750, e autorização da ordenadora de despesas as fls. 751 e que encontra amparo legal no artigo 57, § 1º Inciso II da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA: DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas, condições e disposições preliminares do Contrato primitivo, não conflitantes com este **ADITIVO**, as quais lhe darão regência para todos os efeitos.

CLÁUSULA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente instrumento será publicado, no prazo legal, no órgão oficial do município "jornal Volta Redonda em destaque" incumbido das publicações, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

CONTATTO
ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA
04595063000199

Assinado digitalmente por CONTATTO ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA 04595063000199
DN: C=BR, O=CFP-Brasil, SERIAL=BARBARA MANICA,
OU=CONTATTO000199, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil,
RF=04595063000199, CN=Videoconférence,
OU=CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,
R=04595063000199
+Relevo: Es não o autor deste documento.
Localização: sua localização de assinatura atual
Data: 2023.05.29 13:11:21
Fonte: Reader Versão: 9.7.1

POLIANA APARECIDA MOREIRA
GAMA:16114076729

Assinado de forma digital por
POLIANA APARECIDA MOREIRA
GAMA:16114076729
Dados: 2023.05.29 14:26:18
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**VOLTA
REDONDA**
COMO POVO HONESTIDADE
E COMPETÊNCIA



Processo nº 116/2020
Contrato nº 170/2023

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
UNIDADE GESTORA LOCAL

Volta Redonda, 29 de maio de 2023.

POLIANA APARECIDA
MOREIRA
GAMA:16114076729

Assinado de forma digital por
POLIANA APARECIDA MOREIRA
GAMA:16114076729
Dados: 2023.05.29 14:26:30 -03'00'

POLIANA APARECIDA MOREIRA GAMA
p/MUNICÍPIO

CONTATTO ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA:
04595063000199

Assinado digitalmente por CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA:
04595063000199
DN: C=BR, O=CPF-Brasil, S=RL, L=BARRA MANSA, OU=20203472000199, OU=Secretaria de
Recursos Humanos do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ A1, OU=Idoconferencia, CN=CONTATTO
ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 04595063000199
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.05.29 13:11:37
Font Reader Versão: 8.7.1

ANA BEATRIZ FAGUNDES BRUNO TAVARES
p/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**VOLTA
REDONDA**
COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETÊNCIA