



Processo nº 4758/2023  
Contrato nº 426/2023

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA  
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL  
UNIDADE GESTORA LOCAL

CONTRATO Nº 426/2023

TERMO ADITIVO Nº 01 Ao CONTRATO DE OBRA, nº 245/2023 que fazem o MUNICÍPIO de VOLTA REDONDA/RJ, e a empresa RM2 CONSTRUTORA LTDA.

O **MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA**, inscrito no CNPJ nº 32.512.501/0001-43, com sede na praça Sávio Gama, nº 53, Bairro Aterrado, Volta Redonda-RJ, doravante denominado **CONTRATANTE**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, neste ato representado pela Secretária Municipal, Sr. **POLIANA APARECIDA MOREIRA GAMA**, brasileira, solteira, eng<sup>a</sup> civil, portadora da Cédula de Identidade nº 283630820 expedida pelo DETRAN/RJ, e inscrita no CPF/MF sob o nº 161.140.767-29, residente à Rua C nº 11 - bloco 03 - aptº 106 - Bairro Água Limpa, Volta Redonda/RJ, Ordenador (a) de Despesa por delegação de competência, de um lado, e do outro, a empresa **RM2 CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 18.890.037/0001-06, com sede na Rua Ministro Joao Alberto, s/n, Jardim Meriti, São João de Meriti/RJ – CEP:25555-130, representada neste ato pelo Sr. **LUIZ RICARDO GOMES MOURA**, portador da Carteira de Identidade 110074069, expedida pelo DIC/RJ, e CPF/MF nº 085.777.517-08, neste ato denominada **CONTRATADA**, assinam o presente **TERMO ADITIVO Nº 01** ao contrato de obra de revitalização da cabeceira do Viaduto Nossa senhora das Graças, de conformidade com o que com o que consta do Processo nº 4758/2023, que se regerá, pelas normas da Lei Federal 8.666/93, com as alterações posteriores e pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

O presente termo aditivo nº 01 é emitido para prorrogar o prazo de execução e prazo de vigência do contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS:**

Pelo presente Termo Aditivo nº 01 o novo prazo previsto para a completa execução da obra, objeto deste contrato, fica alterado com acréscimo de 03 (três) meses, solicitados pela fiscalização, contados a partir de 04/11/2023 será de 04/02/2024 e o prazo de vigência em mais 03 (três) meses, a partir de 04/02/2024 será de 04/05/2024.

**CLAUSULA TERCEIRA: DO FUNDAMENTO LEGAL**

O presente termo aditivo decorre de solicitação da empresa as fls. 367/368, da solicitação e justificativas da fiscalização de obras as fls. 364/366, com aprovação da ordenadora de despesas as fls. 364, exarados no processo administrativo nº 4758/2023 e que encontra amparo legal nos artigos 57 § Inciso I, da Lei n.º 8.666/93.

FOLHA	378
PROC Nº	4758/2023
	Bruno C.
	UGL GEGOV

POLIANA APARECIDA MOREIRA GAMA:16114076729

Assinado de forma digital por  
POLIANA APARECIDA MOREIRA GAMA:16114076729  
Dados: 2023.12.06 10:08:29 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VOLTA REDONDA**  
COM O POVO HONESTIDADE E COMPETÊNCIA

RM2 CONSTRUTORA LTDA:18890037000106

Assinado de forma digital por RM2 CONSTRUTORA LTDA:18890037000106  
Dados: 2023.12.05 13:18:13 -03'00'



Processo nº 4758/2023  
Contrato nº 426/2023

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA  
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL  
UNIDADE GESTORA LOCAL

**CLÁUSULA QUINTA: DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

**CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO**

O extrato do presente instrumento será publicado, no prazo legal, no jornal "volta redonda em destaque", incumbido das publicações oficiais do Município, na forma da deliberação nº280/2017 do TCE/RJ para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Volta Redonda, 01 de Dezembro de 2023.

POLIANA APARECIDA MOREIRA  
GAMA:16114076729  
Assinado de forma digital por  
POLIANA APARECIDA MOREIRA  
GAMA:16114076729  
Dados: 2023.12.06 10:08:41 -03'00'

**POLIANA APARECIDA MOREIRA GAMA  
P/ MUNICÍPIO**

RM2 CONSTRUTORA LTDA:18890037000106  
Assinado de forma digital por RM2  
CONSTRUTORA LTDA:18890037000106  
Dados: 2023.12.05 13:18:32 -03'00'

**LUIZ RICARDO GOMES MOURA  
P/ EMPRESA**

**TESTEMUNHAS:**

\_\_\_\_\_  
NOME:  
CPF:

\_\_\_\_\_  
NOME:  
CPF:

FOLHA	378
PROC N°	4758/2023
	Buro C.
	UGL, GEGOV



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VOLTA  
REDONDA**  
COM O POVO HONESTIDADE  
E COMPETÊNCIA