



Processo nº 4758/2023
Contrato nº 191/2024

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
UNIDADE GESTORA LOCAL

CONTRATO Nº 191/2024

TERMO ADITIVO Nº 03 Ao
CONTRATO DE OBRA, nº
245/2023 que fazem o **MUNICÍPIO**
de **VOLTA REDONDA/RJ**, e a
empresa **RM2 CONSTRUTORA**
LTDA.

O **MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA**, inscrito no CNPJ nº 32.512.501/0001-43, com sede na praça Sávio Gama, nº 53, Bairro Aterrado, Volta Redonda-RJ, doravante denominado **CONTRATANTE**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, neste ato representado pela Secretária Municipal, Sr. **POLIANA APARECIDA MOREIRA GAMA**, brasileira, solteira, eng^a civil, portadora da Cédula de Identidade nº 283630820 expedida pelo DETRAN/RJ, e inscrita no CPF/MF sob o nº 161.140.767-29, residente à Rua C nº 11 - bloco 03 - aptº 106 - Bairro Água Limpa, Volta Redonda/RJ, Ordenador (a) de Despesa por delegação de competência, de um lado, e do outro, a empresa **RM2 CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 18.890.037/0001-06, com sede na Rua Ministro João Alberto, s/n, Jardim Meriti, São João de Meriti/RJ – CEP:25555-130, representada neste ato pelo Sr. **LUIZ RICARDO GOMES MOURA**, portador da Carteira de Identidade 110074069, expedida pelo DIC/RJ, e CPF/MF nº 085.777.517-08, neste ato denominada **CONTRATADA**, assinam o presente **TERMO ADITIVO Nº 03** ao contrato de **obra de revitalização da cabeceira do Viaduto Nossa senhora das Graças**, de conformidade com o que com o que consta do Processo nº 4758/2023, que se regerá, pelas normas da Lei Federal 8.666/93, com as alterações posteriores e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente termo aditivo nº 03 é emitido para prorrogar o prazo de execução da obra objeto deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS:

Pelo presente Termo Aditivo nº 03 o novo prazo previsto para a completa execução da obra, objeto deste contrato, fica alterado com acréscimo de 02 (dois) meses, solicitados pela fiscalização fls. 420/421 e o de acordo da Contratada à fl. 422, contados a partir de 04/05/2024 com término em 04/07/2024, mantido o prazo de vigência com término em 04/08/2024.

POLIANA APARECIDA MOREIRA
GAMA:16114076729
Assinado de forma digital por
POLIANA APARECIDA MOREIRA
GAMA:16114076729
Dados: 2024.04.30 08:24:20
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**VOLTA
REDONDA**
COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETÊNCIA

RM2 CONSTRUTORA
LTDA:18890037000106

Assinado de forma digital
por RM2 CONSTRUTORA
LTDA:18890037000106
Dados: 2024.04.25 23:16:30
-03'00'



Processo nº 4758/2023
Contrato nº 191/2024

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
UNIDADE GESTORA LOCAL

CLAUSULA TERCEIRA: DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo decorre de solicitação da empresa as fl. 422, da solicitação e justificativas da fiscalização de obras as fls. 420/421, com aprovação da ordenadora de despesas as fls. 419, exarados no processo administrativo nº 4758/2023 e que encontra amparo legal nos artigos 57 § Inciso I, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA: DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente instrumento será publicado, no prazo legal, no jornal "volta redonda em destaque", incumbido das publicações oficiais do Município, na forma da deliberação nº280/2017 do TCE/RJ para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Volta Redonda, 25 de abril de 2024.

POLIANA APARECIDA MOREIRA
GAMA:16114076729

Assinado de forma digital por
POLIANA APARECIDA MOREIRA
GAMA:16114076729
Dados: 2024.04.30 08:24:33 -03'00'

**POLIANA APARECIDA MOREIRA GAMA
P/ MUNICÍPIO**

RM2 CONSTRUTORA LTDA:18890037000106

Assinado de forma digital por RM2
CONSTRUTORA LTDA:18890037000106
Dados: 2024.04.25 23:16:54 -03'00'

**LUIZ RICARDO GOMES MOURA
P/ EMPRESA**

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**VOLTA
REDONDA**
COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETÊNCIA