



Processo nº 6401/2023
Contrato nº 305/2024

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
UNIDADE GESTORA LOCAL

CONTRATO Nº 305/2024

TERMO ADITIVO Nº 01 ao **CONTRATO DE OBRAS** firmado em 24.01.2024 (**CONTRATO Nº 027/2024**), constante de fls. 1249/1263, do Processo Administrativo Nº 6401/2023, que fazem o **MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA** e a empresa **CONSTRUTALK ENGENHARIA LTDA.**

Município de Volta Redonda, doravante denominado **MUNICÍPIO**, CNPJ nº 32.512.501/0001-43, com sede na Praça Sávio Gama nº53, bairro Aterrado, Volta Redonda – RJ, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, neste ato representado pelo Secretario Municipal, **SR. JOSÉ JERONIMO TELES FILHO**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 5077298, e inscrito no CPF/MF sob o nº 619.827.257-53, residente nesta cidade, Ordenador de Despesa por delegação de competência, de um lado, e a Empresa **CONSTRUTALK ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 45.825.859/0001-78, com sede na Rua Teixeira Heizer nº 1965 Bloco nº 8 apartamento nº 812 Bairro Recreio dos Bandeirantes no Rio de Janeiro CEP:22.795-641, representada neste ato pelo **Sr. MATHEUS COSTA DA SILVA**, portador da RG Nº 28581672-4 DIC e CPF: 157.440.617-54, neste ato denominada **CONTRATADA**, assinam o presente Termo Aditivo nº01 ao **CONTRATO DE OBRA** nº 027/2024 de conformidade com o que com o que consta do Processo nº 6401/2023, que se regerá, pelas normas da Lei Federal 8.666/93, com as alterações posteriores e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente termo aditivo nº02, tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência, por um período de 03 (três) meses por solicitação da empresa as fls 1782/1783 para alinhar a reforma, com as necessidades reais da obra.

CLAUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada o prazo de execução da obra do Contrato por mais 03 (três) meses a partir de **19/07/2024 até 19/10/2024** e a vigência , de 24/01/2025 até **24/04/2025**.



Processo nº 6401/2023
Contrato nº 305/2024

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
UNIDADE GESTORA LOCAL**

CLÁUSULA TERCEIRA: DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo está sendo emitido com base na solicitação da empresa as fls 1782/1783 justificativa e autorização da fiscalização de obras e do ordenador de despesas as fls. 1703v e que encontra amparo legal no artigo 57 § 1º Inciso I da Lei nº 8666/93.

CLÁUSULA QUARTA: DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente instrumento será publicado, no prazo legal, no jornal incumbido das publicações oficiais do Município, para firmeza e validade do que foi pactuado.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produzam os devidos e legais efeitos.

Volta Redonda, 19 de julho de 2024.


**JOSÉ JERONIMO TELES FILHO
P/ MUNICÍPIO**

gov.br

Documento assinado digitalmente

MATHEUS COSTA DA SILVA

Data: 25/07/2024 21:02:26-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MATHEUS COSTA DA SILVA
P/ EMPRESA**

TESTEMUNHAS: