



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**VOLTA
REDONDA**
COMO POVO HONESTIDADE
E COMPETÊNCIA

OBRA: **EXECUÇÃO DE GUARDA-CORPO NO ESCADÃO NA RUA PETRÓPOLIS À RUA ARARUAMA.**

LOCAL: **Rua Petrópolis à rua Araruama - bairro Siderlândia - Volta Redonda/RJ.**

PRAZO: **60 dias**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	CATEGORIA		DURAÇÃO (DIAS)		TOTAL
	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	30	60	
	1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	100,00	0,00	100,00%
			R\$ 398,27	R\$ 0,00	R\$ 398,27
	2	CANTEIRO DE OBRA	60,00	40,00	100,00%
			R\$ 3.699,31	R\$ 2.466,20	R\$ 6.165,51
	4	TRANSPORTES	100,00	0,00	100,00%
			R\$ 637,05	R\$ 0,00	R\$ 637,05
	5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	60,00	40,00	100,00%
			R\$ 92,19	R\$ 61,46	R\$ 153,65
	10	FUNDAÇÕES	70,00	30,00	100,00%
			R\$ 1.609,21	R\$ 689,66	R\$ 2.298,87
	11	ESTRUTURAS	50,00	50,00	100,00%
			R\$ 2.124,98	R\$ 2.124,97	R\$ 4.249,95
	14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	50,00	50,00	100,00%
			R\$ 19.156,02	R\$ 19.156,02	R\$ 38.312,04
	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	30,00	70,00	100,00%
			R\$ 316,14	R\$ 737,67	R\$ 1.053,81
TOTAL			52,63%	47,37%	100,00%
			R\$ 28.033,16	R\$ 25.235,99	R\$ 53.269,15
BDI 8,01%			R\$ 2.245,46	R\$ 2.021,40	R\$ 4.266,86
TOTAL GERAL			R\$ 30.278,63	R\$ 27.257,38	R\$ 57.536,01