



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
**VOLTA
REDONDA**
Cidade Adm. Consistores
& Desenvolvimento

OBRA: OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DARCISE JOSÉ DE CARVALHO

LOCAL: RUA JAIME MARTINS, 850, BAIRRO SANTO AGOSTINHO, CEP: 27.210.070, VOLTA REDONDA - RJ

PRAZO: 120 dias

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	CATEGORIA		DURAÇÃO (DIAS)				TOTAL
	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	30	60	90	120	
1	2	CANTEIRO DE OBRA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 6.682,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.682,40
2	3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 419,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 419,30
3	4	TRANSPORTES	25,00	25,00	24,50	25,50	100,00%
			R\$ 549,28	R\$ 549,28	R\$ 538,30	R\$ 560,27	R\$ 2.197,13
4	5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	23,00	27,00	25,00	25,00	100,00%
			R\$ 6.088,53	R\$ 7.147,40	R\$ 6.617,96	R\$ 6.617,96	R\$ 26.471,85
5	6	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	25,00	25,00	24,50	25,50	100,00%
			R\$ 31,93	R\$ 31,93	R\$ 31,29	R\$ 32,57	R\$ 127,72
6	11	ESTRUTURAS	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%
			R\$ 152,25	R\$ 152,25	R\$ 152,25	R\$ 152,25	R\$ 609,00
7	12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%
			R\$ 524,39	R\$ 524,39	R\$ 524,39	R\$ 524,39	R\$ 2.097,56
8	13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	24,50	25,50	23,00	27,00	100,00%
			R\$ 2.190,88	R\$ 2.280,30	R\$ 2.056,74	R\$ 2.414,43	R\$ 8.942,35
9	14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	23,00	27,00	26,00	24,00	100,00%
			R\$ 7.867,43	R\$ 9.235,68	R\$ 8.893,62	R\$ 8.209,50	R\$ 34.206,23
10	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	24,50	25,50	29,00	21,00	100,00%
			R\$ 2.389,14	R\$ 2.486,66	R\$ 2.827,96	R\$ 2.047,83	R\$ 9.751,59
11	16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	23,00	27,00	29,00	21,00	100,00%
			R\$ 2.606,76	R\$ 3.060,11	R\$ 3.286,78	R\$ 2.380,08	R\$ 11.333,73
12	17	PINTURAS	27,00	23,00	29,00	21,00	100,00%
			R\$ 19.552,51	R\$ 16.655,84	R\$ 21.000,85	R\$ 15.207,51	R\$ 72.416,71
13	18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	23,00	27,00	26,00	24,00	100,00%
			R\$ 2.050,86	R\$ 2.407,53	R\$ 2.318,36	R\$ 2.140,03	R\$ 8.916,78
14	20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	24,00	26,00	24,00	26,00	100,00%
			R\$ 55,48	R\$ 60,11	R\$ 55,48	R\$ 60,11	R\$ 231,18
15	22	REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL	24,50	25,50	23,00	27,00	100,00%
			R\$ 533,65	R\$ 555,43	R\$ 500,97	R\$ 588,10	R\$ 2.178,15
TOTAL			27,71%	24,20%	26,16%	21,94%	100,00%
BDI 8,01%			R\$ 51.694,79	R\$ 45.146,91	R\$ 48.804,95	R\$ 40.935,03	R\$ 186.581,68
TOTAL GERAL			R\$ 4.140,75	R\$ 3.616,27	R\$ 3.909,28	R\$ 3.278,91	R\$ 14.945,19
			R\$ 55.835,54	R\$ 48.763,18	R\$ 52.714,23	R\$ 44.213,94	R\$ 201.526,87