



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA



OBRA: Revitalização de alambrado do campo de futebol, arquibancada, praça, construção de banheiros (2) e melhorias na área de lazer /

LOCAL: Rua Maurílio Gomes da Silveira, Bairro Monte Castelo, CEP: 27208-228, Volta Redonda/RJ /

PRAZO: 90 dias

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	CATEGORIA		DURAÇÃO (DIAS)			TOTAL
	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	30	60	90	
1	1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	30,00 R\$ 304,32	50,00 R\$ 507,21	20,00 R\$ 202,88	100,00% R\$ 1.014,41
2	2	CANTEIRO DE OBRA	25,00 R\$ 1.882,39	50,00 R\$ 3.764,79	25,00 R\$ 1.882,39	100,00% R\$ 7.529,57
3	3	MOVIMENTO DE TERRA	50,00 R\$ 102,03	50,00 R\$ 102,03	0,00 R\$ 0,00	100,00% R\$ 204,06
4	4	TRANSPORTES	50,00 R\$ 1.744,55	26,00 R\$ 907,17	24,00 R\$ 837,38	100,00% R\$ 3.489,10
5	5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	25,00 R\$ 3.797,77	50,00 R\$ 7.595,55	25,00 R\$ 3.797,77	100,00% R\$ 15.191,09
6	6	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	25,00 R\$ 274,46	50,00 R\$ 548,93	25,00 R\$ 274,46	100,00% R\$ 1.097,85
7	9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	26,00 R\$ 12.941,27	50,00 R\$ 24.887,05	24,00 R\$ 11.945,78	100,00% R\$ 49.774,10
8	11	ESTRUTURAS	30,00 R\$ 1.449,10	50,00 R\$ 2.415,17	20,00 R\$ 966,07	100,00% R\$ 4.830,34
9	12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	40,00 R\$ 3.115,31	40,00 R\$ 3.115,31	20,00 R\$ 1.557,66	100,00% R\$ 7.788,28
10	13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	30,00 R\$ 17.765,11	40,00 R\$ 23.686,81	30,00 R\$ 17.765,11	100,00% R\$ 59.217,03

Celso Costa de Farias
Diretor Técnico
FURBAN/RJ

11	14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	30,00	40,00	30,00	100,00%
12	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 7.969,90	R\$ 10.626,53	R\$ 7.969,90	R\$ 26.566,33
			25,00	50,00	25,00	100,00%
13	16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 5.199,05	R\$ 10.398,10	R\$ 5.199,05	R\$ 20.796,20
			31,00	40,00	29,00	100,00%
14	17	PINTURAS	R\$ 3.370,89	R\$ 4.349,54	R\$ 3.153,42	R\$ 10.873,85
			26,00	50,00	24,00	100,00%
15	18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$ 4.074,16	R\$ 7.834,93	R\$ 3.760,77	R\$ 15.669,86
			26,00	50,00	24,00	100,00%
16	20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 3.037,85	R\$ 5.842,01	R\$ 2.804,16	R\$ 11.684,02
			30,00	36,00	34,00	100,00%
			R\$ 8,27	R\$ 9,93	R\$ 9,38	R\$ 27,58
TOTAL			R\$ 67.036,43	R\$ 106.591,06	R\$ 62.126,18	R\$ 235.753,67
BDI 8,01%			R\$ 5.369,62	R\$ 8.537,94	R\$ 4.976,31	R\$ 18.883,87
TOTAL GERAL			R\$ 72.406,05	R\$ 115.129,00	R\$ 67.102,49	R\$ 254.637,54


 Celso Costa de Farias
 Diretoria Técnica
 FURBAN/R