



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**VOLTA
REDONDA**
QUALIDADE, HONESTIDADE
E COMPETÊNCIA

OBRA: Construção de Pavimentação, Escada e Drenagem

LOCAL: Rua 5, Loteamento Jasmim, Estrada Votorantim, Bairro Nova Primavera – Volta Redonda – RJ.

PRAZO: 60 Dias

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	CATEGORIA		DURAÇÃO (DIAS)		TOTAL
	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	30	60	
1	1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	100,00	0,00	100,00%
			R\$ 2.133,44	R\$ 0,00	R\$ 2.133,44
2	2	CANTEIRO DE OBRA	100,00	0,00	100,00%
			R\$ 8.844,36	R\$ 0,00	R\$ 8.844,36
3	3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00	0,00	100,00%
			R\$ 122,73	R\$ 0,00	R\$ 122,73
4	4	TRANSPORTES	65,00	35,00	100,00%
			R\$ 1.312,81	R\$ 706,90	R\$ 2.019,71
5	5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	70,00	30,00	100,00%
			R\$ 245,46	R\$ 105,20	R\$ 350,66
6	6	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	90,00	10,00	100,00%
			R\$ 3.161,81	R\$ 351,31	R\$ 3.513,12
7	8	BASES E PAVIMENTOS	40,00	60,00	100,00%
			R\$ 517,70	R\$ 776,55	R\$ 1.294,25
8	9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	55,00	45,00	100,00%
			R\$ 998,82	R\$ 817,22	R\$ 1.816,04
9	10	FUNDAÇÕES	60,00	40,00	100,00%
			R\$ 897,12	R\$ 598,08	R\$ 1.495,20
10	11	ESTRUTURAS	70,00	30,00	100,00%
			R\$ 16.621,40	R\$ 7.123,46	R\$ 23.744,86
11	13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	60,00	40,00	100,00%
			R\$ 2.119,05	R\$ 1.412,70	R\$ 3.531,75
12	14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	0,00	100,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 15.905,16	R\$ 15.905,16
13	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	50,00	50,00	100,00%
			R\$ 520,40	R\$ 520,40	R\$ 1.040,80
14	17	PINTURAS	30,00	70,00	100,00%
			R\$ 215,10	R\$ 501,89	R\$ 716,99
15	20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	40,00	60,00	100,00%
			R\$ 322,46	R\$ 483,68	R\$ 806,14
TOTAL			53,31%	43,52%	96,83%
BDI 8,01%			R\$ 35.899,22	R\$ 29.302,55	R\$ 67.335,21
TOTAL GERAL			R\$ 2.875,53	R\$ 2.347,13	R\$ 5.393,55
			R\$ 38.774,75	R\$ 31.649,68	R\$ 72.728,76

Arquiteto: [Assinatura]
Diretoria Técnica / GRB / VR
Mai 002/94