



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**VOLTA
REDONDA**
RUA D. PEDRO I, Nº 73 - PONTE ALTA

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO CAMPO PONTE ALTA FUTEBOL CLUBE(CAMPO DA BRAHMA), CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E CALÇ
LOCAL: RUA D. PEDRO I, Nº 73 - PONTE ALTA
PRAZO: 120 dias

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
ITEM	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	DURAÇÃO (DIAS)			
			30	60	90	120
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO		65,00	30,00	5,00	0,00
			R\$ 3.835,57	R\$ 1.770,26	R\$ 295,04	R\$ 0,00
2	CANTEIRO DE OBRA		40,00	30,00	20,00	10,00
			R\$ 3.557,45	R\$ 2.668,09	R\$ 1.778,73	R\$ 889,36
3	MOVIMENTO DE TERRA		40,00	30,00	20,00	10,00
			R\$ 4.538,03	R\$ 3.403,52	R\$ 2.269,01	R\$ 1.134,51
4	TRANSPORTES		55,00	35,00	10,00	0,00
			R\$ 3.332,42	R\$ 2.120,63	R\$ 605,90	R\$ 0,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		20,00	20,00	30,00	30,00
			R\$ 1.246,60	R\$ 1.246,60	R\$ 1.869,89	R\$ 1.869,89
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS		15,00	15,00	30,00	40,00
			R\$ 24.753,09	R\$ 24.753,09	R\$ 49.506,18	R\$ 66.008,24
10	FUNDAÇÕES		50,00	20,00	20,00	10,00
			R\$ 6.391,98	R\$ 2.556,79	R\$ 2.556,79	R\$ 1.278,40
11	ESTRUTURAS		10,00	20,00	40,00	30,00
			R\$ 4.402,91	R\$ 8.805,82	R\$ 17.611,65	R\$ 13.208,74
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		10,00	20,00	50,00	20,00
			R\$ 1.593,49	R\$ 3.186,98	R\$ 7.967,46	R\$ 3.186,98
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS		0,00	10,00	50,00	40,00
			R\$ 0,00	R\$ 2.626,69	R\$ 13.133,47	R\$ 10.506,77
14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS		0,00	0,00	40,00	60,00
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.373,98	R\$ 17.060,96
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS		0,00	0,00	60,00	40,00
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.993,73	R\$ 9.995,82
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES		0,00	0,00	30,00	70,00
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.201,02	R\$ 9.802,38
17	PINTURAS		0,00	0,00	30,00	70,00
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.082,08	R\$ 2.524,86
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS		0,00	0,00	70,00	30,00
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.412,09	R\$ 1.462,32
TOTAL			14,18%	14,04%	35,06%	36,72%
BDI 8,01%			R\$ 53.651,54	R\$ 53.138,47	R\$ 132.657,02	R\$ 138.929,23
TOTAL GERAL			R\$ 4.297,49	R\$ 4.256,39	R\$ 10.625,83	R\$ 11.128,23
			R\$ 57.949,03	R\$ 57.394,86	R\$ 143.282,85	R\$ 150.057,46
						R\$ 408.684,20

Marcelle Ferreira Xaud
Arquiteta e Urbanista
Diretoria Técnica - FURBAN/VR
MATR. 495416