



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA
COM O POVO HONESTIDADE E COMPETÊNCIA

OBRA: Reforma de calçada e restauração de meio fio

LOCAL: Rua 7, Bairro Vale Verde, Volta Redonda RJ CEP 27278160.

PRAZO: 60 dias

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	CATEGORIA		DURAÇÃO (DIAS)		TOTAL
	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	30	60	
1	1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	50,00	50,00	100,00%
			R\$ 3.373,92	R\$ 3.373,92	R\$ 6.747,84
2	2	CANTEIRO DE OBRA	51,00	49,00	100,00%
			R\$ 3.430,12	R\$ 3.295,61	R\$ 6.725,73
3	3	MOVIMENTO DE TERRA	50,00	50,00	100,00%
			R\$ 471,23	R\$ 471,23	R\$ 942,46
4	4	TRANSPORTES	49,00	51,00	100,00%
			R\$ 1.244,67	R\$ 1.295,48	R\$ 2.540,15
5	5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	50,00	50,00	100,00%
			R\$ 4.608,20	R\$ 4.608,20	R\$ 9.216,40
6	8	BASES E PAVIMENTOS	50,00	50,00	100,00%
			R\$ 1.013,40	R\$ 1.013,40	R\$ 2.026,80
7	13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	49,00	51,00	100,00%
			R\$ 15.698,50	R\$ 16.339,25	R\$ 32.037,75
8	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	50,00	50,00	100,00%
			R\$ 520,40	R\$ 520,40	R\$ 1.040,80
9	17	PINTURAS	49,00	51,00	100,00%
			R\$ 1.124,62	R\$ 1.170,53	R\$ 2.295,15
10	20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	50,00	50,00	100,00%
			R\$ 147,20	R\$ 147,20	R\$ 294,40
TOTAL			49,53%	50,47%	100,00%
BDI 8,01%			R\$ 31.632,26	R\$ 32.235,22	R\$ 63.867,48
TOTAL GERAL			R\$ 2.533,74	R\$ 2.582,04	R\$ 5.115,79
			R\$ 34.166,00	R\$ 34.817,26	R\$ 68.983,27


Celso Cosme de Farias
Diretoria Técnica
FURBANVR