



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**VOLTA
REDONDA**
COMO POVO HONESTO E
COMPETENTE

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO

LOCAL: LOCALIZADO NA SERVIDÃO SANTA MARGARIDA DE CARTONA S/N DA RUA CAPITÃO BENEDITO LOPES BRAGANÇA, SÃO GERALDO, VOLTA REDONDA – RJ, 27253-510.

PRAZO: 90 dias

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	CATEGORIA		DURAÇÃO (DIAS)			TOTAL
	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	30	60	90	
1	1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	50,00	50,00	0,00	100,00%
			R\$ 149,95	R\$ 149,95	R\$ 0,00	R\$ 299,90
2	2	CANTEIRO DE OBRA	45,00	55,00	0,00	100,00%
			R\$ 3.388,31	R\$ 4.141,26	R\$ 0,00	R\$ 7.529,57
3	3	MOVIMENTO DE TERRA	50,00	50,00	0,00	100,00%
			R\$ 2.296,18	R\$ 2.296,18	R\$ 0,00	R\$ 4.592,36
4	4	TRANSPORTES	30,00	20,00	50,00	100,00%
			R\$ 1.014,02	R\$ 676,01	R\$ 1.690,03	R\$ 3.380,06
5	5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	50,00	30,00	20,00	100,00%
			R\$ 4.833,41	R\$ 2.900,04	R\$ 1.933,36	R\$ 9.666,81
6	6	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	50,00	0,00	50,00	100,00%
			R\$ 638,15	R\$ 0,00	R\$ 638,15	R\$ 1.276,30
7	9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	50,00	0,00	50,00	100,00%
			R\$ 3.209,08	R\$ 0,00	R\$ 3.209,08	R\$ 6.418,15
8	11	ESTRUTURAS	60,00	30,00	10,00	100,00%
			R\$ 17.372,18	R\$ 8.686,09	R\$ 2.895,36	R\$ 28.953,64
9	12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	50,00	30,00	20,00	100,00%
			R\$ 2.590,88	R\$ 1.554,53	R\$ 1.036,35	R\$ 5.181,76
10	13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	0,00	25,00	75,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 3.119,67	R\$ 9.359,01	R\$ 12.478,68
11	14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	0,00	0,00	100,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.146,02	R\$ 13.146,02
12	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	50,00	30,00	20,00	100,00%
			R\$ 309,45	R\$ 185,67	R\$ 123,78	R\$ 618,90
13	17	PINTURAS	50,00	30,00	20,00	100,00%
			R\$ 362,84	R\$ 217,70	R\$ 145,14	R\$ 725,68
14	20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	100,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 54,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,94
15	22	REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL	100,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 790,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 790,02
TOTAL			35,16%	24,93%	32,41%	92,50%
BDI 8,01%			R\$ 33.437,49	R\$ 23.709,40	R\$ 30.822,06	R\$ 95.112,79
TOTAL GERAL			R\$ 2.678,34	R\$ 1.899,12	R\$ 2.468,85	R\$ 7.618,53
			R\$ 36.115,83	R\$ 25.608,52	R\$ 33.290,91	R\$ 102.731,32