



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VOLTA  
REDONDA**  
COMO POVO HONESTIDADE  
E COMPETÊNCIA

OBRA: "Colocação de rede de proteção esportiva para cobertura de campo de futebol society e recuperação de alambrado" ✓

LOCAL: Rua Zenesio Simeão nº 203, CEP 27251177, Bairro Morada da Colina, Volta Redonda/RJ

PRAZO: 60 dias

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	CATEGORIA		DURAÇÃO (DIAS)		TOTAL
	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	30	60	
1	1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	51,00	49,00	100,00%
			R\$ 99,08	R\$ 95,20	R\$ 194,28
2	2	CANTEIRO DE OBRA	51,00	49,00	100,00%
			R\$ 3.183,17	R\$ 3.058,34	R\$ 6.241,51
3	4	TRANSPORTES	51,00	49,00	100,00%
			R\$ 737,35	R\$ 708,44	R\$ 1.445,79
4	5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	51,00	49,00	100,00%
			R\$ 23.533,25	R\$ 22.610,37	R\$ 46.143,62
5	9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	49,00	51,00	100,00%
			R\$ 2.867,09	R\$ 2.984,11	R\$ 5.851,20
6	10	FUNDAÇÕES	51,00	49,00	100,00%
			R\$ 828,31	R\$ 795,82	R\$ 1.624,13
8	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	51,00	49,00	100,00%
			R\$ 14.275,98	R\$ 13.716,14	R\$ 27.992,12
9	17	PINTURAS	51,00	49,00	100,00%
			R\$ 930,45	R\$ 893,96	R\$ 1.824,41
TOTAL			50,87%	49,13%	100,00%
			R\$ 46.454,68	R\$ 44.862,38	R\$ 91.317,06
BDI 8,01%			R\$ 3.721,02	R\$ 3.593,48	R\$ 7.314,50
TOTAL GERAL			R\$ 50.175,70	R\$ 48.455,86	R\$ 98.631,56

  
Celio Cosme de Farias  
Diretoria Técnica  
FURBANVR