



Processo nº 9416/2022  
Contrato nº 386/2025

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA  
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL  
UNIDADE GESTORA LOCAL

CONTRATO nº 386/2025

**TERMO ADITIVO Nº 08 AO**  
**CONTRATO DE OBRA nº 031/2023**  
inserido as fls 622/637, que fazem o  
**MUNICÍPIO** de **VOLTA**  
**REDONDA/RJ**, e a empresa **GRUPO**  
**VR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.**

O **MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA**, inscrito no CNPJ nº 32.512.501/0001-43, com sede na praça Sávio Gama, nº 53, Bairro Aterrado, Volta Redonda-RJ, doravante denominado **CONTRATANTE**, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, neste ato representado pelo Secretário Municipal, **SR. JOSÉ JERONIMO TELES FILHO**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 5077298, e inscrito no CPF/MF sob o nº 619.827.257-53, residente nesta cidade, Ordenador de Despesa por delegação de competência, de um lado,, e do outro, a empresa **GRUPO VR COMÉRCIO SERVIÇO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 01.606.517/0001-91, com sede na Rua Vereador Vicente Guizalberth de Souza nº 125, bairro Várzea em Bom Jardim de Minas / MG CEP: 37.310-000, representada neste ato pelo **Sr. ROBERTO RODRIGUES DE PAULA**, portador da Carteira de Identidade 25091723 SSSP/SP, e CPF/MF nº 783.177.036-49, neste ato denominada **CONTRATADA**, assinam o presente **TERMO ADITIVO** ao CONTRATO DE OBRA de conformidade com o que com o que consta do Processo Administrativo nº 9416/2022, que se regerá, pelas normas da Lei Federal 8.666/93, com as alterações posteriores e pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

O presente Termo Aditivo nº 08, tem como objeto Prorrogar os Prazos de Vigência do Contrato e da Obra por 4 (quatro) meses e alterar as quantidades dos itens existentes e acrescentar novos itens de acordo com solicitação e justificativa da fiscalização de obras às fls. 991/1000, autorização do ordenador de despesas fls. 991.

**CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO**

Ficam alterados por **4 (quatro) meses** os prazos de **Vigência do Contrato** a partir de **26/01/2026** com **término em 26/05/2026** e de **Execução da Obra** a partir de **06/12/2025** com **término em 06/04/2026**.

**CLÁUSULA TERCEIRA: ALTERAÇÃO DOS QUANTITATIVOS**

Com base no presente aditivo ficam acrescidos em **R\$ 481.143,04** (quatrocentos e oitenta e um mil, cento e quarenta e três reais e quatro centavos) o valor estimado do Contrato sendo o equivalente a **R\$ 308.548,29** (trezentos e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos) **1,701%** para **aumentos dos quantitativos existentes** e **R\$ 172.594,75** (cento e setenta e dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) **0,951%**, para **inclusão de novos itens**, totalizando um **aumento global de 2,654%**.



Processo nº 9416/2022  
Contrato nº 386/2025

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA  
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL  
UNIDADE GESTORA LOCAL

**CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A dotação orçamentária para cobrir as despesas relativas ao acréscimo acima citado, no valor do Contrato é a seguinte: 05.01.04.122.1101.5144.3.3449051000000. 1500.0000 Reduzido 677103/2025 (fl.1022), valor **R\$ 481.143,04** (quatrocentos e oitenta e um mil, cento e quarenta e três reais e quatro centavos)

**CLÁUSULA QUINTA: DO FUNDAMENTO LEGAL**

O presente termo aditivo decorre da justificativa novo cronograma, da fiscalização de obras as fls 991/1000 com autorização do ordenador de despesas fls. 991, exaradas no processo administrativo nº 9416/2022, e encontra amparo legal no artigo 57, § 1º II da Lei nº 8.666/93.


**CLÁUSULA SEXTA: DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

**CLÁUSULA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO**

O extrato do presente instrumento será publicado, no prazo legal, no jornal volta redonda em destaque, incumbido das publicações oficiais do Município, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Volta Redonda, 31 de outubro de 2025.

  
**JOSÉ JERONIMO TELES FILHO**  
p/ Município

**ROBERTO RODRIGUES DE PAULA:78317703649**  
**ROBERTO RODRIGUES DE PAULA**  
p/ Contratada

Assinado digitalmente por ROBERTO RODRIGUES DE PAULA:78317703649  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videconferencia, OU=4828235509182, OU=AC, S=Rodrigo M. Silva, CN=ROBERTO RODRIGUES DE PAULA:78317703649  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.10.31 15:11:05-03'00"  
Fonte: PDF Reader Versão: 2.025.2.0

TESTEMUNHA  
Nome  
CPF

TESTEMUNHA  
Nome  
CPF