



Processo 5921/2023

Folha \_\_\_\_\_

Contrato nº 432/2025

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA  
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL  
UNIDADE GESTORA LOCAL**

**CONTRATO Nº 432/2025**

**TERMO ADITIVO Nº 3 ao CONTRATO  
DE OBRA, que fazem o MUNICÍPIO de  
VOLTA REDONDA/RJ, e a empresa  
LUQUIP TERRAPLANAGEM LTDA**

O **MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA**, inscrito no CNPJ nº 32.512.501/0001-43, com sede na praça Sávio Gama, nº 53, Bairro Aterrado, Volta Redonda-RJ, doravante denominado **CONTRATANTE**, RJ através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**, neste ato representado pelo Secretário Municipal, **SR. JOSÉ JERONIMO TELES FILHO**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 5077298, e inscrito no CPF/MF sob o nº 619.827.257-53, residente nesta cidade, residente nesta cidade, Ordenador (a) de Despesa por delegação de competência, de um lado e do outro, a empresa **LUQUIP TERRAPLANAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ nº 32.327.348/0001-84, com sede na Rua José Fagundes Pinto, nº 83, Ano bom, Barra Mansa/RJ CEP: 27.325-170, representada neste ato pelo seu representante legal, **Sr. LUIS SERGIO PEREIRA REIS**, portador da Carteira de Identidade 06.988.286-8 IFP/RJ, e CPF/MF nº 863.900.157-04, neste ato denominada **CONTRATADA**, assinam o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE OBRA** de conformidade com o que com o que consta do Processo nº 5921/2023, que se regerá, pelas normas da Lei Federal 8.666/93, com as alterações posteriores e pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

O presente TERMO ADITIVO é emitido para prorrogar os Prazo de Vigência e de Execução do Contrato da obra de **interseção na Rodovia BR 393 Bairro Santo Agostinho- Volta Redonda/RJ** por **4 (quatro) meses**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:**

Ficam prorrogados os prazos de **Execução da Obra** com início em **12/12/2025** e término em **12/04/2026** e de **Vigência do Contrato** com início em **28/02/2026** e término em **28/06/2026**

**CLÁUSULA TERCEIRA: DO FUNDAMENTO LEGAL**

O presente termo aditivo decorre de justificativas da fiscalização de obras às fls. 1006/1008, com autorização do ordenador de despesas à fl.1009vº e da empresa à fl. 1009, exaradas no processo administrativo nº 5921/2023 e encontra amparo legal na Lei nº 8666/93.

**CLÁUSULA QUARTA: DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.





Processo 5921/2023

Folha \_\_\_\_\_

Contrato nº 432/2025

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA  
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL  
UNIDADE GESTORA LOCAL**

**CLÁUSULA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO**

O extrato do presente instrumento será publicado, no prazo legal, no jornal volta redonda em destaque, incumbido das publicações oficiais do Município, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Volta Redonda/RJ, 15 de dezembro de 2025

**JOSÉ JERONIMO TELES FILHO**  
p.p MUNICÍPIO

**LUIS SERGIO  
PEREIRA**

**REIS:86390015704**

**LUIZ SERGIO PEREIRA REIS**  
p.p CONTRATADA

Assinado digitalmente por LUIS SERGIO PEREIRA  
REIS:86390015704  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LUIS SERGIO PEREIRA REIS:86390015704  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.02.05 14:06:10-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**TESTEMUNHAS:**

1) \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
RG: \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
RG: \_\_\_\_\_

