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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Descricédo da contratacdo como um todo:

1.1 Este documento consiste em um Estudo Preliminar necessario para assegurar a
viabilidade da contratacdo, mensurar 0s riscos, determinar uma estratégia para a
contratacdo, fornecer subsidios para a elaboracdo do Projeto Basico ou Termo de
Referéncia, bem como definir um plano de sustentacao para a solu¢ao contratada.

A elaboracdo dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento
de uma contratacdo (planejamento preliminar) e serve essencialmente para: assegurar a
viabilidade técnica da contratacdo, bem como o tratamento de seu impacto ambiental; e
embasar o termo de referéncia ou o projeto basico, que somente € elaborado se a
contratacao for considerada vidvel. Esta disciplinada na Instrucdo Normativo N° 40, de 22
maio de 2020, do Ministério da Economia.

E na elaboracdo dos estudos técnicos preliminares que diversos aspectos devem ser
levantados para que os gestores certifiquem-se de que existe uma necessidade de negocio
claramente definida, ha condi¢des de atendé-la, os riscos de atendé-la sdo gerenciaveis e
os resultados pretendidos com a contratacdo valem o preco estimado inicialmente.

Objeto desta contratagio: OBRA COMUM DE REPAROS EM ESCADA COMUNITARIA,
localizada na Rua Nelson Mandela ao lado do n°44 — Santa Cruz, Volta Redonda RJ.

2. Demonstracdo da previsdo da contratagdo no Plano de Contratacdes Anual
(PCA).

N&o foi publicado, tendo em vista que essa acao é facultativa, conforme artigo 12 da Lei
14.133/2021, porém trata-se de uma contratacdo essencial para reparos em escada
comunitaria.

3. Descricdo dos Requisitos da Contratacéo

3.1 Os requisitos da contratacdo devem contemplar as exigéncias que a solucéo
contratada devera atender, incluindo os requisitos minimos de qualidade, de modo a
possibilitar a selecdo da proposta mais vantajosa mediante competicao.

3.2 Visa-se reparos em escada comunitaria que se encontra deteriorada.

3.3 Para esta contratacdo sera necessario que sejam respeitadas as especificacdes
previstas e, esta contratacao deve atender os padrdes minimos de qualidade ndo sendo
aceitos quaisquer servicos que nao respeitem a descricdo do objeto. Sera utilizado para
esta contratagdo o critério de menor preco global.

3.4 Sera necessario para esta contratacdo a necessidade de visita técnica, sendo ela
facultativa ao participante vencedor do futuro certame, sendo que esta vistoria devera ser
executado nos enderecos das rotas descritas nos itens, em horarios a serem combinados
com esta Autarquia, de segunda a sexta feira, ficando responsavel pelo acompanhamento
da equipe técnica do Furban/VR.

3.5. A entrega seré conforme Cronograma Fisico Financeiro a ser elaborado.
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3.6 Os servicos deverdo ser prestados, rigorosamente, dentro das especificagbes
estabelecidas no Edital e seus anexos, sendo que a inobservancia desta condicdo
implicara recusa formal, com aplicacao das penalidades.

3.7 Da prestacao dos servicos

3.7.1. A empresa devera seguir rigorosamente os horarios estabelecidos pelo
FURBAN/VR.

3.7.2. Para confec¢cdo dos precos a serem ofertados, devera o Licitante levar em
consideracdo, a planilha a ser elaborada pela equipe técnica .

3.7.3. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas
e codigos aplicaveis de acordo com os servi¢os, sendo que as especificagbes da ABNT
serdo consideradas como elemento base para a execucao do CONTRATO;

3.7.4. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendacdes, Normas, Decretos e Leis:

3.7.5. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;
3.7.6. Manual de Obras Publicas — Edificagfes - Praticas SEAP
3.7.7. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

3.7.8. Nao ha restricao de dia e horario para a execucao da obra e/ou servi¢co objeto do
PROJETO BASICO.

3.7.9. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislacdo
municipal vigente.

3.7.10. Em situagbes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a
fiscalizacdo do FURBAN/VR, solicitar a interrupcdo temporaria dos trabalhos que
produzam ruido, o que devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA,

3.7.11 Em casos excepcionais, a programacao e data para execuc¢ao dos servigos poderédo
ser determinados pela fiscalizagdo, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja
deverdo estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da licitacédo.

3.7.12. A obra objeto do Projeto Béasico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil
ou Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execucao da obra.

3.7.13. O profissional referido no item 3.4. devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva
ART ou RRT da obra e/ou servi¢o do objeto do Contrato.

3.7.14. No caso da necessidade de substituicdo do responsével técnico ao longo do
contrato, o novo profissional deverda atender as exigéncias minimas indicadas para
habilitagdo conforme Edital de Licitagdo, devendo ser submetida a fiscalizagdo seus
atestados e respectivas Certiddes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a
substituicdo da ART/RRT, conforme indicag&o do respectivo Conselho.

3.7.15. A empresa devera indicar profissional para representd-la como preposto nas
atividades relacionadas a execucdo do contrato. O representante serd responsavel por
decidir em nome da empresa e participara de reunibes e outras atividades de
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coordenacgéo, planejamento, acompanhamento e avaliacbes que venham a ser convocada
pelo Contratante.

3.7.16. Todos os profissionais que participardo da obra e/ou servigo, deverdo possuir
vinculo profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentacdo da
documentagdo comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio
da empresa, ou ainda, contrato civil de presta¢céo de servicos.

3.7.17 A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servicos, utilizando sempre mao-de-obra
qualificada e especializada.

3.7.18. A qualquer tempo, a fiscalizagdo poderad exigir a substituicdo de qualquer
funcionério cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

3.7.19. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinacdo adequada,
no decorrer e apos a conclusédo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
qualquer natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitagdo, sem
custos para o FURBAN/VR.

3.7.20. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

3.7.21. Em qualquer situagdo, os funcionarios da CONTRATADA, deverdo portar
identificacdo por meio de crachd, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

3.7.22. A CONTRATADA realizara a supervisédo e coordenagdo das atividades, bem como
responderd perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigactes
contratuais correspondentes ao objeto da contratacao.

3.7.23. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deveréo ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicacao por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizacdo, com a devida identificagdo do subscrevente.

4— Estimativa das quantidades

4.1. Reparos em escada comunitaria conforme planilha orcamentéria anexada, cuja(s)
folha(s) é(séo):

5 - Levantamento de Mercado

5.1 Primeiramente, a Administracdo publica deve zelar para que os recursos aplicados nas
obras publicas sejam empregados de forma correta, eficiente e com transparéncia.

5.2 Assim o Tribunal de Contas, no desempenho de sua misséo institucional de contribuir
para a melhoria da gestdo e do desempenho da Administracdo Publica, disponibiliza as
orientacbes sobre a elaboracdo de planilhas orcamentarias de obras e servicos de
engenharia.

5.3 A Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP tem a
exclusividade de organizar e desenvolver atividades relativas a composicdo e fixacdo de
precos unitarios de materiais, equipamentos e méo de obra utilizada em Obras Publicas e
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de expedir mensalmente os respectivos Boletins (inciso 1X, do Artigo 2°, do Estatuto
aprovado pelo Decreto n°15. 122, de 19.07.90).

5.4 Dessa forma, estamos utilizando o Sistema EMOP / RJ, conforme prevé o artigo 26 do
decreto Municipal 18.254/2024.

6— Estimativa do valor da contratacado

6.1 O valor estimado da contratagdo em tela é de é R$ 13.273,91 (treze mil, duzentos e
setenta e trés reais e noventa e um centavos).

7- Justificativa para o parcelamento ou ndo da contratacao

7.1 Ratificamos que a Contratagcdo ocorrera sob regime de execugdo previsto de:
Empreitada por Preco Unitario.

8- Demonstrativo dos resultados pretendidos

8.1 Espera-se com a contratagcdo dos servigos, obter excelentes resultados no atendimento
dos trabalhos de reparos na escada comunitaria, e tendo como consequéncia imediata o
bem estar da populagéo.

8.2 Para que a contratacdo surta seus efeitos, € necessaria adequacao do ambiente, pois
a reforma afetara a execucédo dos trabalhos atuais.

9- Contratagdes correlatas e/ou interdependentes
9.1 N&o existe nenhuma contratacao Correlata.

10- Descricao de possiveis impactos ambientais.

10.1 A empresa licitante devera, em suas operagdes, garantir o cumprimento das normas e
regulamentos ambientais aplicaveis durante a vigéncia contratual, buscando evitar ou
amenizar ao possivel os impactos ambientais.

10.2 Apds a conclusdo do Projeto Basico e suas Planilhas devera ser solicitado o
Licenciamento Ambiental ao Orgédo competente.

11 — Descricéo da solu¢gdo como um todo

11. 1 Constitui objeto do presente projeto basico a execu¢do da obra comum de reparos
em escada comunitéria, localizada na Rua Nelson Mandela ao lado do n°44 — Santa Cruz,
Volta Redonda — RJ.

11.2. O prazo para a execucdo da obra objeto do presente Projeto Basico é de 45
(quarenta e cinco) dias corridos, a partir da Emissdo da Ordem de Servico Empreitada a
ser expedida pela Diretoria Técnica do FURBAN/VR.

11.3. Eventuais solicitacbes de prorrogacdo de prazo de execucdo da obra, somente
serdao admitidas se presente alguma das hip6teses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133/2021.
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11.4. Os pedidos de prorrogacdo de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatérios das alegacbes apresentadas, a Diretoria
Técnica do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para
cumprimento da respectiva obrigacao.

11.5 Os servicos deverdo ser prestados, rigorosamente, dentro das especificacfes
estabelecidas no Edital e seus anexos, sendo que a inobservancia desta condicdo
implicara recusa formal, com aplicacdo das penalidades.

12 — Concluséo e analise de risco

12.1 Considerando todos os itens ja abordados e verificados por esta equipe de
planejamento neste ETP, e aliado ao fato de os insumos serem comuns, existentes no
mercado e sua compra estar alinhada aos planos estratégicos do FURBAN/VR, a
contratacdo é viavel e razoavel para atender as necessidades especificas do demandante,
sendo considerada adequada para suprir a demanda.

13- EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Ernesto da Rocha Setta Matricula: 000051
Simone Dantas Goncalves Matricula: 436089

Volta Redonda, 01 de Novembro de 2024.

Ernesto da Rocha Setta Simone Dantas Gongalves

Matricula: 000051 Matricula: 436089

Eng? Flaviane Alves da Silva
Matricula: 005377

Autorizado por:

José Martins de Assis
Diretor Geral/FURBAN/VR
Ordenador de Despesas



