
CATEGORIA DESCRIÇÃO 30 60

100,00 0,00 100,00%

R$ 398,27 R$ 0,00 R$ 398,27

60,00 40,00 100,00%

R$ 3.699,31 R$ 2.466,20 R$ 6.165,51

100,00 0,00 100,00%

R$ 637,05 R$ 0,00 R$ 637,05

60,00 40,00 100,00%

R$ 92,19 R$ 61,46 R$ 153,65

70,00 30,00 100,00%

R$ 1.609,21 R$ 689,66 R$ 2.298,87

50,00 50,00 100,00%

R$ 2.124,98 R$ 2.124,97 R$ 4.249,95

50,00 50,00 100,00%

R$ 19.156,02 R$ 19.156,02 R$ 38.312,04

30,00 70,00 100,00%

R$ 316,14 R$ 737,67 R$ 1.053,81

52,63% 47,37% 100,00%

R$ 28.033,16 R$ 25.235,99 R$ 53.269,15

R$ 2.245,46 R$ 2.021,40 R$ 4.266,86

R$ 30.278,63 R$ 27.257,38 R$ 57.536,01

1
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E 

CAMPO

4 TRANSPORTES

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2 CANTEIRO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE GUARDA-CORPO NO ESCADÃO NA RUA PETRÓPOLIS À RUA ARARUAMA.

LOCAL: Rua Petrópolis à rua Araruama - bairro Siderlândia - Volta Redonda/RJ.

10 FUNDAÇÕES

CATEGORIA DURAÇÃO (DIAS)
 TOTAL 

PRAZO:    60      dias

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS E MECÂNICAS

11 ESTRUTURAS

14
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU 

MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

15

TOTAL GERAL

BDI 8,01%

TOTAL

1 / 1


