
30 60

75,00 25,00 100,00%

R$ 7.392,68 R$ 2.464,22 R$ 9.856,90

100,00 0,00 100,00%

R$ 6.165,51 R$ 0,00 R$ 6.165,51

70,00 30,00 100,00%

R$ 1.519,48 R$ 651,20 R$ 2.170,68

80,00 20,00 100,00%

R$ 2.725,33 R$ 681,33 R$ 3.406,66

60,00 40,00 100,00%

R$ 727,29 R$ 484,86 R$ 1.212,15

60,00 40,00 100,00%

R$ 1.654,59 R$ 1.103,06 R$ 2.757,65

80,00 20,00 100,00%

R$ 627,98 R$ 157,00 R$ 784,98

70,00 30,00 100,00%

R$ 13.565,44 R$ 5.813,76 R$ 19.379,20

50,00 50,00 100,00%

R$ 1.322,61 R$ 1.322,61 R$ 2.645,22

50,00 50,00 100,00%

R$ 160,70 R$ 160,69 R$ 321,39

80,00 20,00 100,00%

R$ 832,64 R$ 208,16 R$ 1.040,80

73,77% 26,23% 100,00%

R$ 36.694,25 R$ 13.046,89 R$ 49.741,14

R$ 2.939,21 R$ 1.045,06 R$ 3.984,27

R$ 39.633,46 R$ 14.091,95 R$ 53.725,41

4 TRANSPORTES

4 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES

6 7

2 2 CANTEIRO DE OBRA

5 6

ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES

7 10 FUNDAÇÕES

OBRA: Execução de  reforço no muro de divisa em solo grampeado.

LOCAL: Rua União, Nº 14, Bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, RJ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº DE 

ORDEM
DURAÇÃO (DIAS)

 TOTAL 

PRAZO:  60  dias

CATEGORIA DESCRIÇÃO

3

1 1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

8 11 ESTRUTURAS

9 12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

10 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

11 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

TOTAL

BDI 8,01%

TOTAL GERAL

1 / 1


