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VOLT,
REDONDA
| FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA frm——
OBRA: OBRA DE REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DARCISE JOSE DE CARVALHO
LOCAL: RUA JAIME MARTINS , 850, BAIRRO ,SANTO AGOSTINHO , CEP: 27.210.070, VOLTA REDONDA -RJ
PRAZO: 120 dias
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
TEM CATEGORIA DURACAO (DIAS) TOTAL
CATEGORIA DESCRICAO 30 60 30 120
1 2 ANTEIRO DE OBRA 100 20 0 0.0 100.00%
C
R$ 6.682,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.682,40
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
2 3 MOVIMENTO DE TERRA
R$ 419,30 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 419,30
3 4 ANSPORTES 25,00 25,00 24)50 25,50 100,00%
i
RS 549,28 R$ 549,28 R$ 538,30 R$ 560,27 RS 2.197,13
23,00 27,00 25,00 25,00 100,00%
4 5 SERVICOS COMPLEMENTARES
RS 6.088,53 RS 7.147,40 RS 6.617,96 R$ 6.617,96 RS 26.471,85
25,00 25,00 24,50 25,50 100,00%
5 6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES
RS 31,93 R$ 31,93 RS 31,29 RS 32,57 RS 127,72
25,00 25,00 25,00 25,00 100,00%
6 11 ESTRUTURAS
RS 152,25 R$ 152,25 RS 152,25 R$ 152,25 RS 609,00
25,00 25,00 25,00 25,00 100,00%
7 12 ALVENARIAS E DIVISORIAS
R$ 524,39 R$ 524,39 R$ 524,39 RS 524,39 R$ 2.097,56
24,50 25,50 23,00 27,00 100,00%
8 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
R$ 2.190,88 R$ 2.280,30 R$ 2.056,74 RS 2.414,43 R$ 8.942,35
9 1 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU 23,00 27,00 26,00 24,00 100,00%
MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS RS 7.867,43 R$ 9.235,68 RS 8.893,62 R$ 8.209,50 R$ 34.206,23
10 15 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, 24,50 25,50 29,00 21,00 100,00%
SANITARIAS E MECANICAS R$ 2.389,14 RS 2.486,66 RS 2.827,96 R$ 2.047,83 R$ 9.751,59
1 " COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 23,00 27,00 29,00 21,00 100,00%
IMPERMEABILIZAGOES RS 2.606,76 RS 3,060,11 R$ 3.286,78 R$ 2.380,08 R$ 11.333,73
12 17 PINTURAS 27,00 23,00 29,00 21,00 100,00%
R$ 19.552,51 R$ 16.655,84 R$ 21.000,85 R$ 15,207,51 RS 72.416,71
13 18 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, 23,00 27,00 26,00 24,00 100,00%
ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS RS 2.050,86 RS 2.407,53 RS 2.318,36 RS 2.140,03 RS 8.916,78
14 20 CUSTOS RODOVIARIOS 2% 26,00 24,00 26,00 100,00%
RS 55,48 R$ 60,11 RS 55,48 R$ 60,11 RS 231,18
15 2 REFLORESTAMENTO E EXPLORAGAO 24,50 25,50 23,00 27,00 100,00%
FLORESTAL R$ 533,65 R$ 555,43 R$ 500,97 R$ 588,10 RS 2.178,15
TOTAL 27,71% 24,20% 26,16% 21,94% 100,00%
R$ 51.694,79 R$ 45.146,91 RS 48.804,95 RS 40.935,03 RS 186.581,68
BDI 8,01% R$ 4.140,75 RS 3.616,27 R$ 3.909,28 R$ 3.278,91 R$ 14.945,19
TOTAL GERAL RS 55.835,54 RS 48.763,18 R$ 52.714,23 RS 44.213,94 R$ 201.526,87




