. PREFEITURA MUNICIPAL DE
, ;@; VOLTA
L FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA &7 REDONDA
?@t COMG POVO HONESTIDAE
L COMPETENCIA
OBRA: Reforma dos Banheiros da Defesa Civil
Ponte Eng® Mario Haseck, n210, Barreira Cravo, llha Sdo lo3o, CEP: 27285-100, Volta
LOCAL:
Redonda/RJ.
PRAZO: 60 dias
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
GORI A
TEM CATEGORIA _ DURACAO (DIAS) TOTAL
CATEGORIA DESCRICAO 30 60
50,00 50,00 100,00%
1 2 CANTEIRO DE OBRA
R$ 613,08 RS 613,08 R$ 1.226,16
50,00 50,00 100,00%
2 3 MOVIMENTO DE TERRA
RS 289,75 RS 289,75 R$ 579,50
50,00 50,00 100,00%
3 4 TRANSPORTES
RS 260,22 RS 260,22 R$ 520,44
49,00 51,00 100,00%
4 5 SERVICOS COMPLEMENTARES
RS 414,44 RS 431,35 RS 845,79
50,00 50,00 100,00%
5 11 ESTRUTURAS
RS 420,93 RS 420,93 RS 841,86
51,00 49,00 100,00%
6 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
RS 2.333,09 R$ 2.241,60 R$ 4.574,69
. 1a ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU 50,00 50,00 100,00%
MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS RS 3.570,89 R$ 3.570,89 R$ 7.141,78
8 15 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, 49,00 51,00 100,00%
SANITARIAS E MECANICAS R$ 2.96556 | R$3.086,61 R$ 6.052,17
9 17 PINTURAS 49,00 51,00 100,00%
RS 72,32 RS 75,28 RS 147,60
10 18 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, 50,00 50,00 100,00%
ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS RS 1.891,74 RS 1.891,74 R$ 3.783,48
TOTAL 49,90% 50,10% 100,00%
R$ 12.832,02 | R$12.881,45 | R$ 25.713,47
BDI 8,01% R$ 1.027,84 RS 1.031,80 R$ 2.059,65
TOTAL GERAL R$ 13.859,86 | R$13.913,25 | R¢ 27.773,12 /
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