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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

kil

1. Descri¢io da contratagao como um todo:

1.1 Este documento consiste em um Estudo Preliminar necessario para assegurar a
viabilidade da contratagdo, mensurar os riscos, determinar Uma estratégia para a
contratagéo, fornecer subsidios para a elaboragdo do Projetg Basico ou Termo de
Referéncia, bem como definir um plano de sustentagao para a sol ¢&o contratada.

A elaboragéo dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento
de uma contratagzo (planejamento preliminar) e serve essencialmente para: assegurar a
viabilidade técnica da contratagéo, bem como o tratamento de seu impacto ambiental; e
embasar o termo de referéncia ou o projeto basico, que somente & elaborado se a
contratacéo for considerada viavel. Esta disciplinada na Instrugdo [Normativo N° 40, de 22
maio de 2020, do Ministério da Economia.

E na elaboragédo dos estudos técnicos preliminares que diversgs aspectos devem ser
levantados para que os gestores certifiquem-se de que existe uma necessidade de hegdcio
claramente definida, ha condicdes de atendé-la, os riscos de atendé-la sdo gerenciaveis e
os resultados pretendidos com a contratagéo valem o preco estimado inicialmente.

Objeto desta contratagdo. OBRA DE REFORMA GERAL DA |ESCOLA MUNICIPAL
RORAIMA, LOCALIZADA NA RUA UM, N° 120, NO BAIRRO SANTA RITA DA CASSIA,
CEP 27273-240, Volta Redonda, RJ.

2, Demonstragio da previsao da contratagdo no Plano de Contratagdes Anual
(PCA).

E uma contratagdo essencial para OBRA DE REFORMA GERAL DA/ESCOLA MUNICIPAL
RORAIMA, LOCALIZADA NA RUA UM, N° 120, NO BAIRRO SANTA RITA DA CASSIA,/
CEP 27273-240, Voita Redonda, RJ. Faz parte das rotinas de trabalho desta Autarquia,
porém a PMVR nao publicou o Plano de Contratagdo Anual (PCA).

3. Descrigdo dos Requisitos da Contratagio

3.1 Os requisitos da contratagdo devem contemplar as exigénicias que a solugdo
contratada devera atender, incluindo os requisitos minimos de qualidade, de modo a
possibilitar a selegio da proposta mais vantajosa mediante competicio.

3.2 Visa-se a reforma geral da Escola Municipal Roraima.

3.3 Para esta contratacdo sera necessario que sejam respeitadas as especificagbes
previstas e, esta contratacdo deve atender os padrées minimos de qualidade ndo sendo
aceitos quaisquer Servicos que nao respeitem a descricdo do objeta. Sera utilizado para

3.4 Sera necessario para esta contratacdo a necessidade de visita técnica, sendo ela
facultativa ao participante vencedor do futuro certame, sendo que esta vistoria devera ser
executado nos enderegos das rotas descritas nos itens, em horarios serem combinados
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3.5. A entrega sera conforme Cronograma Fisico Financeiro a ser

3.6 Os servigos deverdo ser prestados, rigorosamente, de
estabelecidas no Edital e seus anexos, sendo que a inobse
implicara recusa formal, com aplicagdo das penalidades.

3.7 Da prestagio dos servigos

3.71. A empresa devera seguir rigorosamente os horarios

FURBAN/VR.

3.7.2. Para confecgio dos precos a serem ofertados, devera

considerag&o, a planilha a ser elaborada pela equipe técnica .

3.7.3. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosame
e codigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as &
serdo consideradas como elemento base para a execugao do CON

2

3.7.4. Em particular, também devem
Recomendagées, Normas, Decretos e

ser observadas, no que ¢
Leis:

3.7.5. As Normas e especificagGes constantes no presente projeto;
3.7.6. Manual de Obras Publicas — Edificagbes - Praticas SEAP
3.7.7. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

3.7.8. Nao ha restricdo de dia e horar
PROJETO BASICO.

i0 para a execugio da obra e/o

3.7.9. Aos servicos que produzam ruido
municipal vigente.

deve-se observar o d

3.7.10. Em situagbes extraordinarias e havendo necessidade
fiscalizagdo do FURBAN/VR, solicitar a interrupcao temporaria
produzam ruido, o que devera ser imediatamente acatado pela CONT

3.7.11 Em casos excepcionais, a Programacéao e data para execucao
ser determinados pela fiscaliza
deverio estar previstos nos preg

3.7.12. A obra objeto deste Pr
Civil ou Arquiteto legalmente habil
obra.

itado, que sers responsavel técn

3.7.13. O profissional referido no item 3.4. devers fornecer ao FUR

ART ou RRT da obra e/oy servico do objeto do Contrato.

3.7.14. No caso da necessidade de substituicdo do responsavel

contrato, o novo profissional devera atender as exigéncias minj
habilitagdo conforme Edital de Licitagso, devendo ser submetida
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atestados e respectivas Certiddes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a
substituicdo da ART/RRT, conforme indicagéo do respectivo Consglho.

3.7.15. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas
atividades relacionadas a execugdo do contrato. O representante sera responsavel por
decidir em nome da empresa e participara de reuniéesr% outras atividades de
coordenagéo, planejamento, acompanhamento e avaliagées que venham a ser convocada
pelo Contratante,

3.7.16. Todos os profissionais que participardo da obra e/ou ervico, deverdo possuir
vinculo profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentacéo da
documentagao comprobatéria, quando exigido, ou que Comprove|ser o profissional sécio
da empresa, ou ainda, contrato civil de prestacao de servicos.

3.7.17 A empresa devers disponibilizar recursos humanos de seu ¢ uadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre mao-de-obra
qualificada e especializada.

3.7.18. A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a substituicdo de qualquer
funcionario cuja Permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

3.7.19. Fica de responsabilidade da CONTRATADA rémover, e dar destinagso adequada,
no decorrer e apos a conclusio dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
qualquer natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitagdo, sem
custos para o FURBAN/VR.

3.7.20. A assinatura do contrato cabera somente & empresa venc edora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

3.7.21. Em qualquer situaggo, os funcionarios da CONTRATADA, deverdo portar
identificagdo por meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome ¢ cargo.

3.7.22. A CONTRATADA realizara a supervisao e coordenagao das atividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da contratacgéo.

3.7.23. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por
escrito no Diario de Obra Ou comunicagdo por e-mail, tanto pela Gontratada como pela
Fiscalizagao, com a devida identificacdo do subscrevente.

4- Estimativa das quantidades

4.1. Reforma geral da escola conforme estimativa a ser elaborada.

5 - Levantamento de Mercado

5.1 Primeiramente, a Administragso publica deve zelar para que os recursos aplicados nas
obras publicas sejam empregados de forma correta, eficiente e com trgnsparéncia.

5.2 Assim o Tribunal de Contas, no desempenho de sua miss&o institucional de contribuir
para a melhoria da gestao e do desempenho da Administragdo Pub ica, disponibiliza as
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orientagbes sobre a elaboragdo de planilhas orgamentarias de obras e servicos de
engenharia.

5.3 A Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP tem a
exclusividade de organizar e desenvolver atividades relativas a composigdo e fixagdo de
Pregos unitarios de materiais, equipamentos e mao de obra utilizada em Obras Publicas e
de expedir mensalmente os respectivos Boletins (inciso 1X, do Artigo 2°, do Estatuto
aprovado pelo Decreto n°15. 122, de 19.07.90).

5.4 Dessa forma, estamos utilizando o Sistema EMOP / RJ, conforme prevé o artigo 26 do
decreto Municipal 18.254/2024.

6— Estimativa do valor da contratacio
6.1 O valor estimado da contratagdo em tela é de é R$ 628.657,81 {Seiscentos e vinte oito
mil seiscentos e cinqlenta e sete reais e oitenta e um centavos). /
7- Justificativa para o parcelamento ou nio da contratagao

7.1 Ratificamos que a Contratagéo ocorrera sob regime de execugdo previsto de:
Empreitada por Preco Unitario.

8- Demonstrativo dos resultados pretendidos

8.1 Espera-se com a contratag&o dos servigos, obter excelentes resultados no atendimento
dos trabalhos da OBRA DE REFORMA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL RORAIMA,
LOCALIZADA NA RUA UM, N° 120, NO BAIRRO SANTA RITA DA |CASSIA, CEP 27273-
240, Volta Redonda, RJ, e tendo como consequéncia imediata o bem estar da populagéo.

8.2 Para que a contratagdo surta seus efeitos, é necessaria adequagdo do ambiente, pois
a reforma afetara a execugéo dos trabalhos atuais,

9- Contratagdes correlatas e/ou interdependentes
9.1 N&o existe nenhuma contratagao Correlata.

10- Descrigdo de possiveis impactos ambientais.

10.1 A empresa licitante devera, em suas operagGes, garantir o cumprimento das normas e
regulamentos ambientais aplicaveis durante a vigéncia contratual, buscando evitar ou
amenizar ao possivel os impactos ambientais.

10.2 Apds a conclusdo do Projeto Basico e suas Planilhas devera ser solicitado o
Licenciamento Ambiental ao Orgao competente.

11 - Descrigdo da solugdao como um todo

11. 1 Constitui objeto do presente projeto basico a execucdo da OBRA DE REFORMA

GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL RORAIMA, LOCALIZADA NA RUA UM, N° 120, NO
BAIRRO SANTA RITA DA CASSIA, CEP 27273-240, Volta Redonda — RJ.
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11.2. O prazo para a execugdo da obra objeto do presente Projeto Basico é de 120 (cento
e vinte) dias corridos, a partir da Emissao da Ordem de Servigo Empreitada a ser expedida
pela Diretoria Técnica do FURBAN/VR.

EH

11.3. Eventuais solicitages de prorrogacdo de prazo de execucdo da obra, somente
serao admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133/2021./

11.4. Os pedidos de prorrogacao de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatdrios das alegagées ap'resentadas, a Diretoria
Tecnica do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para
cumprimento da respectiva obrigacgéo.

11.5 Os servigos deverdo ser prestados, rigorosamente, dentro das especificagbes
estabelecidas no Edital e seys anexos, sendo que a inobservancia desta condigéo
implicara recusa formal, com aplicaco das penalidades. |

12 - Conclusio e analise de risco

12.1 Considerando todos os itens j& abordados e verificados por esta equipe de
planejamento neste ETP, e aliado ao fato de 0s insumos serem|comuns, existentes no
mercado e sua compra estar alinhada aos planos estratégicos do FURBAN/VR, a
contratagéo € viavel e razoavel para atender as necessidades especificas do demandante,
sendo considerada adequada para suprir a demanda.

13- EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Ernesto da Rocha Setta ] Matricula: 000051
Simone Dantas GONCALVES | Matriculal 436089 I

Volta Redonda, /02r\de setembro de 2025.
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Ernesto da Rocha S\Ftta Simone Dantas Gongalves

Matricula: 000051 Matricula: 436089
|
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FISCAL.: Jeffersqt da Silva Martins
Matricula: 49543

Autorizado por:
T g

I
José Martins de Assis
Dicetot Geral/FURBAN/VR
Ordepador de Despesas




