] REDONDA
FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA souo rove wowesesse
OBRA: REFORMA DO ESPACO CEDIDO AO FURBAN NA FUNDAGCAO BEATRIZ GAMA
LOCAL: FUNDAGAO BEATRIZ GAMA - Avenida Engenheiro Francisco Sabéia Barbosa Filho, 3000 -
PRAZO: 60 dias |
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
CATEGORIA A
e ~ DURACAO (DIAS) | _
CATEGORIA DESCRICAO 30 60
100,00 0,00 100,00%
2 CANTEIRO DE OBRA :
R$7.529,57 | | R$D0,00 RS 7.529,57
100,00 | 0,00 100,00%
4 TRANSPORTES
RS 349,30 RS 0,00 RS 349,30
60,00 40,00 100,00%
5 SERVICOS COMPLEMENTARES _
RS 4.792,16 RS 3.194,78 RS 7.986,94
50,00 50,00 100,00%
12 ALVENARIAS E DIVISORIAS
RS 359,99 | R$ 359,99 RS 719,98
40,00 | 60,00 100,00%
13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS :
RS 4.729,11 RS 7.093,66 RS 11.822,77
v ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU 25,00 | 75,00 100,00%
MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS RS 1.025,54 [RS$ 3.076,61 RS 4.102,15
- INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, 40,00 | 60,00 100,00%
SANITARIAS E MECANICAS RS 640,06 | RS 960,09 R$ 1.600,15
T COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 60,00 | 40,00 100,00%
IMPERMEABILIZACOES R$6.094,67 | RR$4.063,11 | R$10.157,78
30,00 | 70,00 ,009
17 PINTURAS | 100,00%
R$ 2.129,93 R$ 4.969,83 RS 7.099,76
18 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, 50,00 | 50,00 100,00%
ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS RS 1.192,94 R$ 1.192,94 RS 2.385,88
53,66% | 46,34% ,009
TOTAL 3 | 4 100,00%
RS 28.843,27 | R$24.911,01 | RS$53.754,28
BD!I 8,01% R$ 2.310,35 R$ 1.995,37 R$ 4.305,72
TOTAL GERAL R$31.153,62 | R$26.906,38 | RS 58.060,00




