VOLTA
. REDONDA
< l FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA
OBRA: OBRA DE REFORMA DO GINASIO AMARO INACIO, PRAGCA TIRADENTES E QUADRA EXTERNA
LOCAL: AVENIDA ANTONIO DE ALMEIDA , 331, RETIRO - VOLTA REDONDA - RJ
PRAZO: 180 dias
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
CATEGORIA A
TEM _ DURACAO (DIAS) ToTAL
CATEGORIA DESCRICAO 30 60 90 120 150 180
1 1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
CAMPO R$ 372,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 372,37
9,00 11,00 20,00 19,00 21,00 20,00 100,00%
2 2 CANTEIRO DE OBRA
RS 1.478,86 RS 1.807,50 RS 3.286,37 RS 3.122,05 RS 3.450,68 RS 3.286,37 R$ 16.431,83
9,00 11,00 20,00 20,00 19,00 21,00 100,00%
3 4 TRANSPORTES
RS 368,25 RS 450,08 RS 818,32 RS 818,32 RS 777,41 RS 859,24 R$ 4.091,62
9,00 11,00 20,00 20,00 19,00 21,00 100,00%
4 5 SERVICOS COMPLEMENTARES
RS 4.685,86 R$ 5.727,17 R$ 10.413,03 R$ 10.413,03 R$9.892,38 R$ 10.933,68 R$ 52.065,15
7,00 13,00 17,00 23,00 19,00 21,00 100,00%
5 8 BASES E PAVIMENTOS
R$ 470,36 RS 873,52 RS$ 1.142,30 RS 1.545,46 RS$ 1.276,69 R$ 1.411,08 R$ 6.719,41
6 9 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 8,00 12,00 18,00 22,00 18,00 22,00 100,00%
RS 448,39 RS 672,59 RS 1.008,89 RS 1.233,08 RS 1.008,89 RS 1.233,08 RS 5.604,92
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
7 10 FUNDAGCOES
R$ 2.149,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.149,35
10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00%
8 11 ESTRUTURAS
R$ 5.361,24 R$ 5.361,24 R$ 10.722,49 R$ 10.722,49 R$ 10.722,49 R$ 10.722,49 R$ 53.612,44
7,00 13,00 17,00 23,00 19,00 21,00 100,00%
9 12 ALVENARIAS E DIVISORIAS
R$ 1.274,15 R$ 2.366,29 RS 3.094,38 RS 4.186,51 RS 3.458,42 RS 3.822,46 R$ 18.202,21
7,00 13,00 17,00 23,00 19,00 21,00 100,00%
10 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
RS 4.767,53 RS 8.853,98 R$ 11.578,28 RS 15.664,73 RS$ 12.940,43 RS 14.302,58 R$ 68.107,53
n 14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU 11,00 9,00 15,00 25,00 17,00 23,00 100,00%
MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS R$ 2.334,85 R$1.910,33 R$3.183,88 R$ 5.306,47 R$ 3.608,40 RS 4.881,95 R$ 21.225,88
. 15 INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, 8,00 12,00 14,00 26,00 14,00 26,00 100,00%
SANITARIAS E MECANICAS RS$ 293,52 RS$ 440,28 R$ 513,66 R$ 953,93 R$ 513,66 R$ 953,93 RS 3.668,98
13 16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 11,50 8,50 11,00 29,00 11,00 29,00 100,00%
IMPERMEABILIZACOES R$ 10.655,33 RS 7.875,68 R$ 10.192,05 RS 26.869,95 R$ 10.192,05 RS 26.869,95 R$ 92.655,01
10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00%
14 17 PINTURAS
RS 8.555,94 RS 8.555,94 R$ 17.111,87 R$ 17.111,87 R$ 17.111,87 R$ 17.111,87 RS 85.559,36
15 18 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, 7,00 13,00 17,00 23,00 19,00 21,00 100,00%
ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS RS 738,05 RS$ 1.370,66 R$ 1.792,40 RS 2.425,01 R$ 2.003,27 R$2.214,14 R$ 10.543,53
TOTAL 9,97% 10,49% 16,97% 22,76% 17,45% 22,36% 100,00%
RS 43.954,05 RS 46.265,26 RS 74.857,92 R$ 100.372,90 RS 76.956,64 R$ 98.602,82 | R$441.009,59
BDI 8,01% R$ 3.520,72 R$ 3.705,85 RS 5.996,12 RS 8.039,87 RS 6.164,23 R$ 7.898,09 RS 35.324,87
TOTAL GERAL RS 47.474,77 R$ 49.971,11 RS 80.854,04 R$ 108.412,77 R$83.120,87 | R$106.500,91 | R$476.334,46
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