
CATEGORIA DESCRIÇÃO 30 60 90

50,00 24,00 26,00 100,00%

R$ 2.872,03 R$ 1.378,57 R$ 1.493,46 R$ 5.744,06

50,00 25,00 25,00 100,00%

R$ 3.764,79 R$ 1.882,39 R$ 1.882,39 R$ 7.529,57

50,00 24,00 26,00 100,00%

R$ 953,39 R$ 457,63 R$ 495,76 R$ 1.906,78

50,00 20,00 30,00 100,00%

R$ 466,94 R$ 186,77 R$ 280,16 R$ 933,87

49,00 25,00 26,00 100,00%

R$ 1.804,19 R$ 920,51 R$ 957,33 R$ 3.682,03

26,00 50,00 24,00 100,00%

R$ 63,54 R$ 122,19 R$ 58,65 R$ 244,38

0,00 49,00 51,00 100,00%

R$ 0,00 R$ 183,14 R$ 190,61 R$ 373,75

0,00 50,00 50,00 100,00%

R$ 0,00 R$ 841,05 R$ 841,05 R$ 1.682,10

0,00 50,00 50,00 100,00%

R$ 0,00 R$ 12.444,96 R$ 12.444,96 R$ 24.889,92

0,00 50,00 50,00 100,00%

R$ 0,00 R$ 3.373,56 R$ 3.373,56 R$ 6.747,12

0,00 49,00 51,00 100,00%

R$ 0,00 R$ 1.583,80 R$ 1.648,45 R$ 3.232,25

49,00 51,00 0,00 100,00%

R$ 846,25 R$ 880,80 R$ 0,00 R$ 1.727,05

0,00 50,00 50,00 100,00%

R$ 0,00 R$ 989,72 R$ 989,72 R$ 1.979,44

17,75% 41,61% 40,64% 100,00%

R$ 10.771,13 R$ 25.245,09 R$ 24.656,10 R$ 60.672,32

R$ 862,77 R$ 2.022,13 R$ 1.974,95 R$ 4.859,85

R$ 11.633,90 R$ 27.267,22 R$ 26.631,05 R$ 65.532,17

1
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E 

CAMPO

4 TRANSPORTES

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2 CANTEIRO DE OBRA

3

6 GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES

7 ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES

FUNDAÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO GRAMPEADO

LOCAL: Rua J, nº 90 Bairro Coqueiro Volta Redonda R.J

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM
CATEGORIA DURAÇÃO (DIAS)

 TOTAL 

PRAZO:    90   dias

MOVIMENTO DE TERRA

10

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS E MECÂNICAS

11 ESTRUTURAS

12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

15

17 PINTURAS

TOTAL GERAL

BDI 8,01%

TOTAL
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