[ . fete VOLTA
FUNDO CONMUNITARIO DE VOLTA REDONDA {i‘ "“g REDONDA
OBRA: EXECUCAO DE MURO DE CONTENCAO GRAMPEADO
LOCAL: Rua J, n2 90 Bairro Coqueiro Volta Redonda R.J
PRAZO: 90 dias
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
CATEGORIA A
TEM ] DURACAO (DIAS) TOTAL
CATEGORIA DESCRICAO 30 60 90
1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E 50,00 24,00 26,00 100,00%
CAMPO RS 2.872,03 RS 1.378,57 RS 1.493,46 RS 5.744,06
50,00 25,00 25,00 100,00%
2 CANTEIRO DE OBRA
RS 3.764,79 RS 1.882,39 RS 1.882,39 RS 7.529,57
50,00 24,00 26,00 100,00%
3 MOVIMENTO DE TERRA
RS 953,39 RS 457,63 RS 495,76 RS 1.906,78
50,00 20,00 30,00 100,00%
4 TRANSPORTES
RS 466,94 RS 186,77 RS 280,16 RS 933,87
49,00 25,00 26,00 100,00%
5 SERVICOS COMPLEMENTARES
RS 1.804,19 RS 920,51 RS 957,33 RS 3.682,03
~ 26,00 50,00 24,00 100,00%
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES
RS 63,54 RS 122,19 RS 58,65 RS 244,38
~ - 0,00 49,00 51,00 100,00%
7 ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDACOES
RS 0,00 RS 183,14 RS 190,61 RS 373,75
- 0,00 50,00 50,00 100,00%
10 FUNDACOES
RS 0,00 RS 841,05 RS 841,05 RS 1.682,10
0,00 50,00 50,00 100,00%
11 ESTRUTURAS
RS 0,00 RS 12.444,96 RS 12.444,96 RS 24.889,92
, 0,00 50,00 50,00 100,00%
12 ALVENARIAS E DIVISORIAS
RS 0,00 RS 3.373,56 RS 3.373,56 RS 6.747,12
0,00 49,00 51,00 100,00%
13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
RS 0,00 RS 1.583,80 RS 1.648,45 RS 3.232,25
15 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, 49,00 51,00 0,00 100,00%
SANITARIAS E MECANICAS RS 846,25 RS 880,80 RS 0,00 RS 1.727,05
0,00 50,00 50,00 100,00%
17 PINTURAS
RS 0,00 RS 989,72 RS 989,72 RS 1.979,44
17,75% 41,61% 40,64% 100,00%
TOTAL
R$ 10.771,13 | R$25.245,09 | R$24.656,10 | RS 60.672,32
BDI 8,01% RS 862,77 RS 2.022,13 RS 1.974,95 RS 4.859,85
TOTAL GERAL R$ 11.633,90 | R$27.267,22 | R$26.631,05 | R$65.532,17
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