
CATEGORIA DESCRIÇÃO 30 45

70,00 30,00 100,00%

R$ 1.181,46 R$ 506,34 R$ 1.687,80

100,00 0,00 100,00%

R$ 6.530,17 R$ 0,00 R$ 6.530,17

70,00 30,00 100,00%

R$ 2.600,50 R$ 1.114,50 R$ 3.715,00

70,00 30,00 100,00%

R$ 1.842,04 R$ 789,45 R$ 2.631,49

80,00 20,00 100,00%

R$ 2.670,27 R$ 667,57 R$ 3.337,84

80,00 20,00 100,00%

R$ 115,26 R$ 28,82 R$ 144,08

80,00 20,00 100,00%

R$ 605,62 R$ 151,40 R$ 757,02

80,00 20,00 100,00%

R$ 2.294,99 R$ 573,75 R$ 2.868,74

70,00 30,00 100,00%

R$ 336,37 R$ 144,16 R$ 480,53

60,00 40,00 100,00%

R$ 176,37 R$ 117,58 R$ 293,95

80,00 20,00 100,00%

R$ 624,48 R$ 156,12 R$ 780,60

70,00 30,00 100,00%

R$ 15.144,22 R$ 6.490,38 R$ 21.634,60

76,06% 23,94% 100,00%

R$ 34.121,75 R$ 10.740,07 R$ 44.861,82

R$ 2.733,15 R$ 860,28 R$ 3.593,43

R$ 36.854,90 R$ 11.600,35 R$ 48.455,25

3

4

OBRA: Execução de escada dissipadora e muro de contenção em solo-cimento

LOCAL: Rua Érica Berbet,  no talude  enfrente ao CRAS, Núcleo Vila Rica, Bairro Tres Poços, Volta Redonda, RJ

PRAZO: Prazo: 45 dias

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CATEGORIA DURAÇÃO (DIAS)Nº DE 

ORDEM
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SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

CANTEIRO DE OBRA

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES

CUSTOS RODOVIÁRIOS

FUNDAÇÕES

ESTRUTURAS

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

SUB-TOTAL

BDI 8,01%

TOTAL GERAL

 TOTAL 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

1 / 1


