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CONTRATO Nº 450/2025 

 
TERMO ADITIVO nº 02 ao CONTRATO DE 
OBRA nº 138/2025, que fazem o MUNICÍPIO, por 
intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO de VOLTA REDONDA/RJ, e a 
empresa CONSTRUTORA MANTORINNI LTDA. 

 

O MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, inscrito no CNPJ nº 32.512.501/0001-43, com 
sede na praça Sávio Gama, nº 53, Bairro Aterrado, Volta Redonda - RJ, 
doravante denominado CONTRATANTE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO neste ato representado pelo (a) Secretário (a) Municipal, Sr. OSVALDIR 
GERALDO DENADAI, Ordenador (a) de Despesa por delegação de competência, de um 
lado, e do outro, a empresa CONSTRUTORA MANTORINNI LTDA, inscrita no CNPJ n° 
31.172.049/0001-55, com sede na RUA JACINTO MONTEIRO 45 LOJA B (LADO 
DIREITO) PARQUE JACIMAR - SEROPEDICA - RJ , CEP: 23897-560, tel: (21) 
7251-5296, e-mail grupomantorinni@gmail.com, representada neste ato pelo Sr(a). 
ANA CAROLINA DA SILVA DOS SANTOS GUIMARÃES, portador da cédula de 
Identidade RG, nº 29.049.357-6 e inscrita do CPF nº 097.XXX.137-XX, residente e 
domiciliado na Av. Alfredo Balthazar da Silveira nº 1558, apto 203 Recreio dos 
Bandeirantes, Rio de Janeiro – RJ, CEP n º 22.790-710, neste ato denominada 
CONTRATADA, assinam o presente CONTRATO DE OBRA de conformidade com o que 
com o que consta do Processo no VR.12.064-00000607/2024, que se regerá, pelas 
normas da Lei Federal 14.133/2021, com as alterações posteriores e pelas cláusulas e 
condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

O presente TERMO ADITIVO é emitido para prorrogação de prazo de 04 (quatro) meses a 
Execução de serviços de adequação de espaços no CMEI Dauro Peixoto Aragão, localizado 
na Rua Vinte e Oito, bairro Tangerinal, Volta Redonda RJ e acréscimo no valor de R$ 
29.371,05 (vinte e nove mil, trezentos e setenta e um reais e cinco centavos), referente a 23,68% 
(vinte e três vírgula sessenta e oito por cento) do contrato atual. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 

Fica prorrogado por 04 (quatro) meses o prazo de Execução da Obra, inciando 
em 12/08/2025 e término em 12/12/2025. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR 

O valor deste termo é de R$ 29.371,05 (vinte e nove mil, trezentos e setenta e um reais e 
cinco centavos) 

CLÁUSULA QUARTA: DO FUNDAMENTO LEGAL 

O presente termo aditivo decorre da justificativa do documento id (01152615), exaradas 
no processo administrativo nº VR-12.064-00000607/2024, e encontra amparo legal na Lei 
nº 14.133/2021. 
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CLÁUSULA QUINTA: DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, 
firmado entre as partes. 

CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente instrumento será publicado, no prazo legal, no jornal volta redonda 
em destaque, incumbido das publicações oficiais do Município, para firmeza e validade do 
que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos 
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas 
abaixo. 

 
Volta Redonda/RJ, 29 de dezembro de 2025 

 
 

 
OSVALDIR GERALDO DENADAI 

p.p MUNICÍPIO 
 
 
 

 
 

 
 

TESTEMUNHAS: 

ANA CAROLINA DA SILVA DOS SANTOS GUIMARÃES 
p.p CONTRATADA 

 

 
1)   2)   

CPF:   CPF:   
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