



CONTRATO Nº 232/2018

TERMO ADITIVO Nº 03 ao CONTRATO DE OBRA firmado em 01.09.2017 (**CONTRATO Nº 109/2017**), constante de fls. 469/473, do Processo Administrativo nº 9858/2016, que fazem o **MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA** e a Empresa **COMERCIAL CEDRO EIRELI - ME**.

O **Município de Volta Redonda**, por sua Secretaria Municipal de Educação, de um lado, doravante denominado **MUNICÍPIO**, CNPJ nº 32.512.501/0001-43, neste ato representado pela Sra. Secretária Municipal, Sra. **RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DE ANDRADE**, brasileira, casada, professora, portadora da Cédula de Identidade nº 064.822.802 – IFP/RJ, e inscrita no CPF/MF sob o nº 918.080.657-00, residente nesta cidade, Ordenadora de Despesas por delegação de competência conferida pela Decreto Municipal nº 14.211/2017 de 06 de Janeiro de 2017 e a empresa **COMERCIAL CEDRO EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.732.150/0001-43, com sede na Av. Nossa Senhora do Amparo, nº 599, Voldac – Volta Redonda/RJ, CEP 27.285-411, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo Sr. **LUIZ ANTÔNIO MARTINS ALVES**, brasileiro, casado, representante comercial, portador da Carteira de Identidade nº M 4.100.517 SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 301.370.127-72, residente e domiciliado à Alameda Atanalpa Oliveira Martins, nº 144, Centro – Barra Mansa/RJ, CEP 27.343-270 assinam o presente **TERMO ADITIVO Nº 03 ao CONTRATO DE OBRAS nº 109/2017** firmado em 01.09.2017, que tem se por seu objeto a execução da obra de **ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPÍRITO SANTO**, de conformidade com o que consta do Processo Administrativo nº **9858/2016**, que se regerá pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** da vigência do contrato firmado entre as partes, em 01/09/2017, nos termos previstos na Cláusula terceira, § 2º do contrato nº 109/2017 referente à



[Handwritten signatures and initials]



execução da obra de **ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPÍRITO SANTO**.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

Pelo presente termo aditivo fica prorrogado por mais **180 (cento e oitenta)** dias a contar de **04 de agosto de 2018**, finalizando o prazo em **31 de janeiro de 2019**, o prazo máximo previsto, para a completa execução da obra.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo decorre de justificativa da fiscalização da obra objeto do **CONTRATO Nº 109/2017**, às fls. 563/564, constante do Memorando nº 031/2018, apenso ao Processo Administrativo nº 9858/2016, e justificativa do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, de acordo com cláusula terceira § 3º, as fls 565 a 572 e que encontra amparo legal no artigo 57, § 1º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA: DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas, condições e disposições preliminares do Contrato primitivo, não conflitantes com este **ADITIVO**, as quais lhe darão regência para todos os efeitos.

CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente instrumento será publicado, no prazo legal, no jornal incumbido das publicações oficiais do Município

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os devidos e legais efeitos.



[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
PROCURADORIA GERAL

Processo nº 9858/2016
Contrato nº 232/2018

Volta Redonda, 03 de agosto de 2018.

acomodação
RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DE ANDRADE
Secretária Municipal de Educação
p/MUNICÍPIO

grat.
LUIZ ANTÔNIO MARTINS ALVES
p/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: Diego Gomes Ferreira
CPF: 120.887.677-54

NOME: Roger Garma Soares
CPF: 117.482.557-03

Municipal nº 5.447 de 04 de janeiro de 2018,

Fabiano Vieira de Andrade Souza
Secretário Municipal
Gabinete de Estratégia Governamental

CONTRATO Nº 204/2018
TERMO ADITIVO Nº 01

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), visando atender a(s) despesa(s) do Serviço Autônomo Hospitalar – SAH, a saber:

Fundamental	Cat. Econômica	Cód. de Despesa	Valor
R\$ 10.19.502.1001.4.018	3.3.90.39.00.00	830.075	900.000,00
TOTAL			R\$ 900.000,00

Art. 2º - Para permitir a Abertura do Crédito Adicional Suplementar, mencionado no artigo 1º, será usado como fonte de recurso o cancelamento parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) do Serviço Autônomo Hospitalar – SAH, a saber:

Fundamental	Cat. Econômica	Cód. de Despesa	Valor
R\$ 10.19.502.1001.4.018	3.1.90.13.00.00	830.018	500.000,00
R\$ 10.19.502.1001.4.018	3.1.90.91.00.00	830.020	400.000,00
TOTAL			R\$ 900.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação

Palácio 17 de Julho, 06 de agosto de 2018.

Elderson Ferreira da Silva
Samuca Silva
Prefeito Municipal



**EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 216/2018**

PARTE: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA e a Empresa SMC SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados a alimentação do plantel de animais do Zoológico Municipal.

DOTAÇÃO 816080 - 10.01.04.813.1007.4146.3.3.9.0.30.00.00.00 - 100 NE Nº. 002367

VALOR: R\$ 74.799,10 (Setenta e Quatro Mil, Setecentos e Noventa e Nove Reais e Dez Centavos)

PRAZO: 12 (doze) meses

DATA DA ASSINATURA: 24.07.2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2653/2018 - Pregão eletrônico 091/2018 SRP - Processo primitivo 2653/2018

**EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 224/2018
TERMO ADITIVO Nº 01**

PARTE: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA e a empresa CAPP DE BARRA MANSÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.

OBJETO: Prorrogação de prazo do CONTRATO DE OBRAS firmado em 12/04/2018 (CONTRATO Nº 111/2018), relativo à REFORMA E MELHORIAS NA ACESSIBILIDADE DA UNIDADE ESCOLAR CRECHE MUNICIPAL ACALANTO bairro Açude em Volta Redonda/RJ.

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 25/12/2018

DATA DA ASSINATURA: 27.07.2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13611/2016

COMUNICADO Nº 053/2018

O Município de Volta Redonda, a fim de dar cumprimento às determinações contidas na Lei Federal nº 9452/97, faz saber que recebeu os recursos abaixo discriminados:

1) Através da SMS/FMS, no mês de Julho/2018.

REFERÊNCIA	BANCOAG	CÓDIGO	VALOR
Assistência Farmacêutica Básica	1040197	624079-0	R\$ 122.601,43
Implementação de Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	1040197	624079-0	R\$ 30.000,00
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	1040197	624079-0	R\$ 5.000,00
TOTAL			R\$ 157.601,43

Volta Redonda, 01 de Agosto de 2018.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 229/2018

TERMO ADITIVO Nº 09

PARTE: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA e a Empresa AVANT CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO: Prorrogação de prazo do CONTRATO DE OBRA firmado em 26/04/2018 (CONTRATO Nº 102/2018), relativo à obra de CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO, situada na Rua 20, Bairro Vila Rica, Casa de Pedra em Volta Redonda/RJ.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 10/09/2018

DATA DA ASSINATURA: 06.08.2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 25752/2015

O MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO O PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 141/2018 - SRP - Exclusivo ME/ME/EPP - Proc. Adm. nº 7587/2018 - SMI - Tipo: Menor preço por item - Objeto: Aquisição de baterias automotivas - Início de Acolhimento das Propostas: 13/08/2018 às 8h, Realização: 24/08/2018 às 09h - Impugnação: até 02 (dois) dias úteis anteriores da realização, UASG do Município: 450068, Divulgação: www.voltaredonga.rj.gov.br e www.comprasnet.gov.br Info: (24) 3339-9037 - Eliane Costa Alexandre - Pregoeira.

O MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO AVISO

DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2018 - SRP - Proc. Adm. 4790/2018 - Objeto: Aquisição de pó de café, açúcar, adoçante, gás GLP e copo descartável - Empresa: MATMALAP REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - CNPJ: 00.429.972/0001-04 - Valor: R\$ 169.949,85 (Cento e sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) - EMPRESA: AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - CNPJ: 09.102.265/001-75 - Valor: R\$ 368.319,97 (Trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e dezoito reais e noventa e sete centavos) - EMPRESA: VRSUL COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - CNPJ: 26.598.150/0001-32 - Valor: R\$ 87.276,05 (Oitenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e cinco centavos) - Info: (24) 3339-9037 de 08h00min às 17h30min - Fabiano Vieira de Andrade Souza - Ordenador de Despesa

O MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO AVISO

DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2018 - SRP - Proc. Adm. 069/2018 - Objeto: Locação de veículo tipo van - Empresa: IMARIZ LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 42.547.703/0001-84 - Valor: R\$ 350.400,00 (Trezentos e cinquenta mil e quatrocentos reais) - Info: (24) 3339-9037 de 08h00min às 17h30min - Fabiano Vieira de Andrade Souza - Ordenador de Despesa

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 230/2018

TERMO ADITIVO Nº 02

PARTE: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA e a Empresa EPONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.

OBJETO: Prorrogação de prazo do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS firmado em 19/02/2018 (CONTRATO Nº 068/2018), relativo à MANUTENÇÃO DE CORRETTIVA DE 172 (cento e setenta e dois) BEBEDOUROS INDUSTRIAIS, instalados em 76 unidades escolares do Município de Volta Redonda/RJ.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 17/11/2018

DATA DA ASSINATURA: 06.08.2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13964/2017

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 232/2018

TERMO ADITIVO Nº 03

PARTE: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA e a Empresa COMÉRCIAL CEDRO EIRELI - ME.

OBJETO: Prorrogação de prazo do CONTRATO DE OBRAS firmado em 01/09/2017 (CONTRATO Nº 109/2017), relativo à ADEQUAÇÃO A ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL ESPÍRITO SANTO - Volta Redonda/RJ.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/01/2019

DATA DA ASSINATURA: 03.08.2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9858/2016

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

PARTE: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA e a CASA DA ESPERANÇA AMÉLIA RODRIGUES.

OBJETO: Termo de Revogação Amigável de Autorização de Uso do CONTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE USODO IMÓVEL situado na Rua Mané Garrincha s/nº bairro Padre Josimo em Volta Redonda/RJ, firmado em 22/09/2014 (CONTRATO Nº 274/2014).

DATA DA ASSINATURA: 09.07.2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5089/2016

O MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO O PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 143/2018 - Exclusivo ME/ME/EPP - Proc. Adm. nº 3880/2018 - SMC - Tipo: Menor preço por item - Objeto: Aquisição Bandeira Nacional, jogo de xadrez e damas - Início de Acolhimento das Propostas: 09/08/2018 às 8h, Realização: 21/08/2018 às 14h - Impugnação: até 02 (dois) dias úteis anteriores da realização, UASG do Município: 450068, Divulgação: www.voltaredonga.rj.gov.br e www.comprasnet.gov.br Info: (24) 3339-9037 José Hélder Sousa de Oliveira - Pregoeiro.

O MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO O PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 143/2018 - Exclusivo ME/ME/EPP - Proc. Adm. nº 236/2018 - FMAS - Tipo: Menor preço global - Objeto: Contratação do serviço de confecção e fornecimento de camisas em malha - Início de Acolhimento das Propostas: 09/08/2018 às 8h, Realização: 21/08/2018 às 9h - Impugnação: até 02 (dois) dias úteis anteriores da realização, UASG do Município: 450068, Divulgação: www.voltaredonga.rj.gov.br e www.comprasnet.gov.br Info: (24) 3339-9037 Paloma do Nascimento Amorim - Pregoeira(a).

O MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 228/2018 - PARTES: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA RJ, através Secretaria Municipal de Educação, Processo: 11493/2017 OBJETO: reforma e melhorias na acessibilidade da Escola Municipal Miguel Couto Filho. DATA DA ASSINATURA: 01 de AGOSTO de 2018, PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data fixada pelo MUNICÍPIO na Ordem de Serviço. VALOR TOTAL: R\$ 45.949,78 (Quarenta e cinco mil novecentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos). EMPRESA: TOPOARQUI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 32.264.319/0001-10, DOTAÇÃO: 806.110/2018 - 06.01.12.361.10.4169.3449051000000.0023, - Rita de Cassia Oliveira de Andrade - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - SRP Nº 045/2018 - Pregão Eletrônico Nº 105/2018 através da SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - Empresa: OFFICE VENDAS LTDA, CNPJ: 05.252.483/0001-35. OBJETO: aquisição de purificador de água e elemento filtrante de carvão. VALOR ESTIMADO: R\$ 31.709,10 (trinta e um mil e setecentos e nove reais e dez centavos) - ASSINATURA: 27 de julho de 2018 - WELLINGTON NASCIMENTO SILVA - Proc. Adm. nº 1644/2018.

O MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA TORNA PÚBLICO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - SRP Nº 047/2018 - Pregão Eletrônico Nº 102/2018 através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Empresa: PREMIUM COMÉRCIO CORPORATIVO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 25.103.905/0001-18, OBJETO: prestação de serviços de serralheria, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. VALOR ESTIMADO: R\$ 75.725,00 (Setenta e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais) - ASSINATURA: 31 de julho de 2018 - RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA ANDRADE - Proc. Adm. nº 1252/2018.

COMUNICADO Nº 054/2018

O Município de Volta Redonda, a fim de dar cumprimento às determinações contidas na Lei Federal nº 9452/97, faz saber que recebeu os recursos abaixo discriminados:

1) Através da SMS/FMS, no mês de agosto/2018.

REFERÊNCIA	BANCOAG	CÓDIGO	VALOR
Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	1040197	624079-0	R\$ 527.318,00

Volta Redonda, 07 de agosto de 2018.

Fabiano Vieira de Andrade Souza
Secretário Municipal
Gabinete de Estratégia Governamental