



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA



OBRA: Execução de reforço no muro de divisa em solo grampeado.

LOCAL: Rua União, Nº 14, Bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, RJ

PRAZO: 60 dias

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº DE ORDEM	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	DURAÇÃO (DIAS)		TOTAL
			30	60	
1	1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	75,00	25,00	100,00%
			R\$ 7.392,68	R\$ 2.464,22	R\$ 9.856,90
2	2	CANTEIRO DE OBRA	100,00	0,00	100,00%
			R\$ 6.165,51	R\$ 0,00	R\$ 6.165,51
3	4	TRANSPORTES	70,00	30,00	100,00%
			R\$ 1.519,48	R\$ 651,20	R\$ 2.170,68
4	5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	80,00	20,00	100,00%
			R\$ 2.725,33	R\$ 681,33	R\$ 3.406,66
5	6	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	60,00	40,00	100,00%
			R\$ 727,29	R\$ 484,86	R\$ 1.212,15
6	7	ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES	60,00	40,00	100,00%
			R\$ 1.654,59	R\$ 1.103,06	R\$ 2.757,65
7	10	FUNDAÇÕES	80,00	20,00	100,00%
			R\$ 627,98	R\$ 157,00	R\$ 784,98
8	11	ESTRUTURAS	70,00	30,00	100,00%
			R\$ 13.565,44	R\$ 5.813,76	R\$ 19.379,20
9	12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	50,00	50,00	100,00%
			R\$ 1.322,61	R\$ 1.322,61	R\$ 2.645,22
10	13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	50,00	50,00	100,00%
			R\$ 160,70	R\$ 160,69	R\$ 321,39
11	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	80,00	20,00	100,00%
			R\$ 832,64	R\$ 208,16	R\$ 1.040,80
TOTAL			73,77%	26,23%	100,00%
			R\$ 36.694,25	R\$ 13.046,89	R\$ 49.741,14
BDI 8,01%			R\$ 2.939,21	R\$ 1.045,06	R\$ 3.984,27
TOTAL GERAL			R\$ 39.633,46	R\$ 14.091,95	R\$ 53.725,41