

**FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA**

OBRA: Reforma da UBSF Água Limpa II

LOCAL: Rua das Violetas nº214, Água Limpa, Volta Redonda-RJ

PRAZO: 90 dias

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	CATEGORIA		DURAÇÃO (DIAS)			TOTAL
	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	30	60	90	
1	2	CANTEIRO DE OBRA	100,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 7.529,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.529,57
2	4	TRANSPORTES	30,00	30,00	40,00	100,00%
			R\$ 555,01	R\$ 555,01	R\$ 740,01	R\$ 1.850,03
3	5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	25,00	25,00	50,00	100,00%
			R\$ 9.145,73	R\$ 9.145,73	R\$ 18.291,46	R\$ 36.582,92
4	13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	0,00	100,00	0,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 9.278,57	R\$ 0,00	R\$ 9.278,57
5	14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	0,00	50,00	50,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 20.968,22	R\$ 20.968,22	R\$ 41.936,44
6	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	0,00	0,00	100,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.771,72	R\$ 10.771,72
7	16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 9.403,07	R\$ 0,00	R\$ 9.403,07
8	17	PINTURAS	20,00	30,00	50,00	100,00%
			R\$ 13.638,16	R\$ 20.457,25	R\$ 34.095,41	R\$ 68.190,82
9	18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	0,00	50,00	50,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 5.124,39	R\$ 5.124,39	R\$ 10.248,78
10	21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50,00	50,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 198,00
TOTAL			15,75%	38,28%	45,97%	100,00%
			R\$ 30.868,47	R\$ 75.031,24	R\$ 90.090,21	R\$ 195.989,92
BDI 8,01%			R\$ 2.472,56	R\$ 6.010,00	R\$ 7.216,23	R\$ 15.698,79
TOTAL GERAL			R\$ 33.341,03	R\$ 81.041,24	R\$ 97.306,44	R\$ 211.688,71