



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VOLTA  
REDONDA**  
Cidade Promove Melhor Qualidade de Vida

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA GUARITA DO 28º BATALHÃO

LOCAL: AV. NOSSA SENHORA DO AMPARO (28º BATALHÃO)

PRAZO: 90 dias

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	CATEGORIA		DURAÇÃO (DIAS)			TOTAL
	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	30	60	90	
1	1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	100,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 1.399,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.399,22
2	2	CANTEIRO DE OBRA	100,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 2.404,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.404,63
3	3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 1.288,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.288,00
4	4	TRANSPORTES	0,00	60,00	40,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 1.109,39	R\$ 739,60	R\$ 1.848,99
5	5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 6.672,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.672,58
6	6	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	0,00	100,00	0,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 112,14	R\$ 0,00	R\$ 112,14
7	11	ESTRUTURAS	20,00	80,00	0,00	100,00%
			R\$ 7.391,22	R\$ 29.564,89	R\$ 0,00	R\$ 36.956,11
8	12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	0,00	30,00	70,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 1.123,06	R\$ 2.620,47	R\$ 3.743,53
9	13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	0,00	0,00	100,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.056,13	R\$ 14.056,13
10	14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	0,00	0,00	100,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.750,64	R\$ 6.750,64
11	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	0,00	30,00	70,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 2.211,48	R\$ 5.160,13	R\$ 7.371,61
12	16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00	0,00	100,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.358,96	R\$ 12.358,96
13	17	PINTURAS	0,00	0,00	100,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.213,44	R\$ 5.213,44
14	18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	0,00	30,00	70,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 1.394,06	R\$ 3.252,80	R\$ 4.646,86
15	20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 237,56	R\$ 0,00	R\$ 237,56
16	22	REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL	100,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 93,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,73
17	200	SERVIÇOS COM COMPOSIÇÃO DE ITENS	0,00	60,00	40,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 8.783,31	R\$ 5.855,54	R\$ 14.638,85
TOTAL			16,07%	37,18%	46,75%	100,00%
BDI 8,01%			R\$ 19.249,38	R\$ 44.535,89	R\$ 56.007,71	R\$ 119.792,98
TOTAL GERAL			R\$ 1.541,88	R\$ 3.567,32	R\$ 4.486,22	R\$ 9.595,42
			R\$ 20.791,26	R\$ 48.103,21	R\$ 60.493,93	R\$ 129.388,40

*Adriana Mariz*  
Diretora - FUCBAN / UR  
Matrícula: 474