



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VOLTA  
REDONDA**  
COMO PRATO HONESTIDADE  
E COMPETÊNCIA

OBRA:	Reforma Geral do UBSF de Siderópolis - Carlos Alberto Lucas
LOCAL:	RUA:SESSENTA, N° 2000 - BAIRRO:SIDERÓPOLIS, VOLTA REDONDA/RJ
PRAZO:	90 DIAS

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
ITEM	CATEGORIA		DURAÇÃO (DIAS)			TOTAL
	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	30	60	90	
1	2	CANTEIRO DE OBRA	100,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 1.226,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.226,16
2	4	TRANSPORTES	45,00	55,00	0,00	100,00%
			R\$ 263,72	R\$ 322,33	R\$ 0,00	R\$ 586,05
3	5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	60,00	40,00	0,00	100,00%
			R\$ 6.213,18	R\$ 4.142,12	R\$ 0,00	R\$ 10.355,30
4	11	ESTRUTURAS	0,00	100,00	0,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 112,70	R\$ 0,00	R\$ 112,70
5	12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	0,00	100,00	0,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 58,65	R\$ 0,00	R\$ 58,65
6	13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	15,00	55,00	30,00	100,00%
			R\$ 1.618,55	R\$ 5.934,69	R\$ 3.237,11	R\$ 10.790,35
7	14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	0,00	10,00	90,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 1.070,56	R\$ 9.635,00	R\$ 10.705,56
8	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	20,00	80,00	0,00	100,00%
			R\$ 115,49	R\$ 461,96	R\$ 0,00	R\$ 577,45
9	17	PINTURAS	0,00	50,00	50,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 10.101,29	R\$ 10.101,29	R\$ 20.202,58
10	18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	0,00	0,00	100,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.608,02	R\$ 10.608,02
11	20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	100,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,41	R\$ 119,41
TOTAL			14,44%	33,98%	51,58%	100,00%
BDI 8,01%			R\$ 9.437,10	R\$ 22.204,30	R\$ 33.700,83	R\$ 65.342,23
TOTAL GERAL			R\$ 755,91	R\$ 1.778,56	R\$ 2.699,44	R\$ 5.233,91
			R\$ 10.193,01	R\$ 23.982,86	R\$ 36.400,27	R\$ 70.576,14

Eng<sup>a</sup> Raiza Dias Resende  
Diretoria Técnica - FURBAN/VR  
Matrícula: 49791-6

*Resende*