



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA



OBRA: Reforma das praças, quadra e campo society

LOCAL: Rua Roquete Pinto, Caieira - Volta Redonda/RJ

PRAZO: 90 dias

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	CATEGORIA		DURAÇÃO (DIAS)			TOTAL
	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	30	60	90	
1	2	CANTEIRO DE OBRA	100,00	0,00	0,00	100,00%
			R\$ 1.226,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.226,16
2	3	MOVIMENTO DE TERRA	35,00	35,00	30,00	100,00%
			R\$ 28,74	R\$ 28,74	R\$ 24,63	R\$ 82,11
3	4	TRANSPORTES	35,00	35,00	30,00	100,00%
			R\$ 985,67	R\$ 985,67	R\$ 844,86	R\$ 2.816,20
4	5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	50,00	30,00	20,00	100,00%
			R\$ 19.292,39	R\$ 11.575,43	R\$ 7.716,96	R\$ 38.584,78
5	6	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	0,00	0,00	100,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.438,50	R\$ 1.438,50
6	9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	0,00	40,00	60,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 28.727,56	R\$ 43.091,35	R\$ 71.818,91
7	11	ESTRUTURAS	0,00	35,00	65,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 14.307,58	R\$ 26.571,21	R\$ 40.878,79
8	12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	0,00	50,00	50,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 258,48	R\$ 258,48	R\$ 516,96
9	13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	40,00	30,00	30,00	100,00%
			R\$ 29.752,56	R\$ 22.314,42	R\$ 22.314,42	R\$ 74.381,40
10	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	30,00	35,00	35,00	100,00%
			R\$ 2.374,02	R\$ 2.769,69	R\$ 2.769,69	R\$ 7.913,40
11	16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00	50,00	50,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 8.336,74	R\$ 8.336,74	R\$ 16.673,48
12	17	PINTURAS	0,00	45,00	55,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 38.999,13	R\$ 47.665,60	R\$ 86.664,73
13	18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	0,00	0,00	100,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.237,00	R\$ 3.237,00
14	20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	50,00	0,00	50,00	100,00%
			R\$ 1.491,40	R\$ 0,00	R\$ 1.491,40	R\$ 2.982,80
	22	REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL	0,00	0,00	100,00	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 677,16	R\$ 677,16
TOTAL			15,76%	36,67%	47,57%	100,00%
			R\$ 55.150,94	R\$ 128.303,44	R\$ 166.438,00	R\$ 349.892,38
BDI 8,01%			R\$ 4.417,59	R\$ 10.277,11	R\$ 13.331,68	R\$ 28.026,38
TOTAL GERAL			R\$ 59.568,53	R\$ 138.580,55	R\$ 179.769,68	R\$ 377.918,76