
CATEGORIA DESCRIÇÃO 30 45

100,00 0,00 100,00%

R$ 5.483,48 R$ 0,00 R$ 5.483,48

50,00 50,00 100,00%

R$ 526,53 R$ 526,53 R$ 1.053,06

0,00 100,00 100,00%

R$ 0,00 R$ 787,55 R$ 787,55

50,00 50,00 100,00%

R$ 58,80 R$ 58,80 R$ 117,60

0,00 100,00 100,00%

R$ 0,00 R$ 1.089,18 R$ 1.089,18

50,00 50,00 100,00%

R$ 490,98 R$ 490,98 R$ 981,96

0,00 100,00 100,00%

R$ 0,00 R$ 49,02 R$ 49,02

60,00 40,00 100,00%

R$ 362,48 R$ 241,65 R$ 604,13

0,00 100,00 100,00%

R$ 0,00 R$ 1.178,16 R$ 1.178,16

50,00 50,00 100,00%

R$ 390,30 R$ 390,30 R$ 780,60

0,00 100,00 100,00%

R$ 0,00 R$ 76,28 R$ 76,28

0,00 100,00 100,00%

R$ 0,00 R$ 88,50 R$ 88,50

59,50% 40,50% 100,00%

R$ 7.312,57 R$ 4.976,95 R$ 12.289,52

R$ 585,74 R$ 398,65 R$ 984,39

R$ 7.898,31 R$ 5.375,60 R$ 13.273,91

8 BASES E PAVIMENTOS

4 TRANSPORTES

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2 CANTEIRO DE OBRA

3

6 GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES

OBRA: Reparos em escada comunitária

LOCAL: Rua Nelson Mandela ao lado do nº44, Santa Cruz - Volta Redonda/RJ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM
CATEGORIA DURAÇÃO (DIAS)

 TOTAL 

PRAZO:           45  dias

MOVIMENTO DE TERRA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS E MECÂNICAS

11 ESTRUTURAS

13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

14
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU 

MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

15

17 PINTURAS

TOTAL GERAL

BDI 8,01%

20

TOTAL

CUSTOS RODOVIÁRIOS

1 / 1


