I FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

VOLTA
REDONDA

OBRA: Execugdo de reforgo no muro de divisa em solo grampeado.
LOCAL: Rua Unido, N2 14, Bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, RJ
PRAZO: 60 dias
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
Ne DE - A
CATEGORIA DESCRICAO DURACAO (DIAS) TOTAL
ORDEM 30 60
) B 75,00 25,00 100,00%
1 1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
RS 7.392,68 RS 2.464,22 R$ 9.856,90
100,00 0,00 100,00%
2 2 CANTEIRO DE OBRA
RS$ 6.165,51 R$ 0,00 R$ 6.165,51
70,00 30,00 100,00%
3 4 TRANSPORTES
RS 1.519,48 RS$ 651,20 R$ 2.170,68
80,00 20,00 100,00%
4 5 SERVICOS COMPLEMENTARES
RS$ 2.725,33 RS 681,33 R$ 3.406,66
~ 60,00 40,00 100,00%
5 6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES
RS 727,29 RS 484,86 R$ 1.212,15
~ ~ 60,00 40,00 100,00%
6 7 ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDACOES
RS 1.654,59 RS 1.103,06 R$ 2.757,65
" 80,00 20,00 100,00%
7 10 FUNDACOES
R$ 627,98 R$ 157,00 R$ 784,98
70,00 30,00 100,00%
8 11 ESTRUTURAS
RS 13.565,44 RS$ 5.813,76 R$ 19.379,20
50,00 50,00 100,00%
9 12 ALVENARIAS E DIVISORIAS
RS 1.322,61 RS 1.322,61 R$ 2.645,22
50,00 50,00 €<—>* 100,00%
10 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
RS 160,70 RS 160,69 R$ 321,39
" 3 . . - 80,00 20,00 100,00%
11 15 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
RS 832,64 RS 208,16 R$ 1.040,80
TOTAL 73,77% 26,23% 100,00%
RS 36.694,25 | RS 13.046,89 | RS 49.741,14
BDI 8,01% RS 2.939,21 | RS 1.045,06 | RS 3.984,27
TOTAL GERAL RS 39.633,46 | RS 14.091,95 | R$ 53.725,41
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