
CATEGORIA DESCRIÇÃO 30 60

100,00 0,00 100,00%

R$ 6.725,73 R$ 0,00 R$ 6.725,73

50,00 50,00 100,00%

R$ 729,25 R$ 729,25 R$ 1.458,49

50,00 50,00 100,00%

R$ 2.618,46 R$ 2.618,46 R$ 5.236,91

50,00 50,00 100,00%

R$ 7.418,67 R$ 7.418,67 R$ 14.837,33

50,00 50,00 100,00%

R$ 299,91 R$ 299,91 R$ 599,81

50,00 50,00 100,00%

R$ 520,40 R$ 520,40 R$ 1.040,80

50,00 50,00 100,00%

R$ 680,28 R$ 680,28 R$ 1.360,56

50,00 50,00 100,00%

R$ 38,00 R$ 38,00 R$ 76,00

60,73% 39,27% 100,00%

R$ 19.030,70 R$ 12.304,97 R$ 31.335,63

R$ 1.524,36 R$ 985,63 R$ 2.509,98

R$ 20.555,06 R$ 13.290,60 R$ 33.845,61

8 20

TOTAL

CUSTOS RODOVIÁRIOS

TOTAL GERAL

BDI 8,01%

7 17 PINTURAS

13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

6 15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS E MECÂNICAS

5

CATEGORIA DURAÇÃO (DIAS)
 TOTAL 

PRAZO:      60 dias

2

OBRA: Reparo e Revitalização da Praça 

LOCAL: 
Rua Roberto de Melo Parreira nº40, Cep 27295-620., Bairro Três Poços, Volta 

Redonda/RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM

4 9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1 2 CANTEIRO DE OBRA

4 TRANSPORTES

3 5
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