FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

&

PRIFUITYIL WuwICIPL OF

OBRA: EXECUCAO DE MURO DE CONTENGAO EM SOLO CIMENTO
LOCAL: ESTRADA DA UNIAO N 852 BAIRRO RETIRO - VOLTA REDONDA RJ.
PRAZO: 20 dias
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
CATEGORIA A
[TEM DURACAO :u_>$ TOTAL
CATEGORIA DESCRICAO 30 60 90
1 1 SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E 50,00 50,00 0,00 100,00%
CAMPO R$ 1.706,65 RS 1.706,65 RS 0,00 RS 3.413,30
100,00 0,00 0,00 100,00%
2 2 CANTEIRO DE OBRA
R$ 7.529,57 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 7.529,57
50,00 23,00 27,00 100,00%
3 3 MOVIMENTO DE TERRA
R$10.531,39 | R$4.844,44 | R$5.686,95 RS 21.062,78
25,00 50,00 25,00 100,00%
4 4 TRANSPORTES
RS 970,22 R$ 1.940,44 R$ 970,22 RS 3.880,88
25,00 50,00 25,00 100,00%
5 5 SERVICOS COMPLEMENTARES
R$ 7.379,65 RS 14.759,30 RS 7.379,65 RS 29.518,60
0,00 47,00 53,00 100,00%
6 6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES
R$ 0,00 R$ 1.371,57 | RS 1.546,66 R$ 2.918,23
7 9 SERVIGOS DE PARQUES E JARDINS 25,00 20,00 25,00 100,00%
RS 100,80 RS 201,60 RS 100,80 RS 403,20
0,00 57,00 43,00 100,00%
8 10 FUNDAGOES
RS 0,00 R$2.396,99 | R$1.808,26 R$ 4.205,25
0,00 50,00 50,00 100,00%
9 11 ESTRUTURAS
RS 0,00 R$ 25.777,53 | R$25.777,53 R$ 51.555,06
10 15 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, 100,00 0,00 0,00 100,00%
SANITARIAS E MECANICAS R$ 1.040,80 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 1.040,80
25,00 50,00 25,00 100,00%
11 20 CUSTOS RODOVIARIOS
RS 14.440,30 RS 28.880,60 R$ 14.440,30 R$ 57.761,20
23,84% 44,67% 31,49% 100,00%
TOTAL
RS 43.699,38 R$ 81.879,12 RS 57.710,37 RS 183.288,87
BDI 8,01% RS 3.500,32 RS 6.558,52 R$ 4.622,60 RS 14.681,44
RS 47.199,70 RS 88.437,64 RS 62.332,97 R$ 197.970,31
TOTAL GERAL > ’ s 5




