FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

OBRA: Execuclio de Meio Fio em concrete armado e Conten¢So em Solo Grampeado
LOCAL: Rua Nestério préximo ao CRAS, Bairro Verde Vale, volta Redonda, R/
PRAZO: 60 dias
CRONOGRAMA Fisico FINANCEIRO
0'::2:' CATEGORIA DESCRICAO
1 1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO € CAMPO
2 2 CANTEIRO DE OBRA
3 3 MOVIMENTO DE TERRA
4 4 TRANSPORTES
5 s SERVICOS COMPLEMENTARES
[ 6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES
7 7 ARGAMASSAS, INJECOES £ CONSOLIDACSES
8 8 BASES E PAVIMENTOS
9 10 FUNDACOES
10 11 ESTRUTURAS
11 12 ALVENARIAS E DIVISORIAS
12 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
13 18 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, saniTARiAs £ MECANICAS

TOTAL

BDI 8,01%
TOTAL GERAL

DURACAO (DIAS
v Ac ( ) TOTAL
30 60
50,00 50,00 100,00%
R$ 12.859,80 R$ 12.859,79 R$ 25.719,59
100,00 0,00 100,00%
RS 3.717,50 R$ 0,00 R$3.717,50
50,00 50,00 100,00%
RS 194,80 R$ 194,82 RS 389,62
50,00 50,00 100,00%
RS 2.549,86 RS 2.549,86 R$5.099,72
50,00 50,00 100,00%
RS 857,75 RS 857,75 RS 1.715,50
0,00 100,00 100,00%
R$ 0,00 R$ 162,09 R$ 162,00
50,00 50,00 100,00%
RS 969,72 RS 969,73 R$ 1.939,45
50,00 50,00 100,00%
R$ 467,30 R$ 467,30 R$ 934,60
50,00 50,00 100,00%
R$ 1.401,75 R$ 1.401,75 R$ 2.803,50
50,00 50,00 100,00%
RS 21.067,26 R$ 21.067,26 RS 42.134,52
50,00 50,00 100,00%
RS 1.296,67 RS 1.296,68 R$ 2.593,35
0,00 100,00 100,00%
R$ 0,00 RS 826,74 R$ 826,74
50,00 50,00 100,00%
R$ 520,40 R$ 620,40 R$ 1.040,80
51,53% 48,47% 100,00%
R$ 45.902,81 R$43.174,17 RS 89.076,98
R$ 3.676,82 RS 3.458,25 RS 7.135,07
RS 49.579,63 RS 46.632,42 RS 96.212,05
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