Anese. VOLTA
| SRIRY L E=oNDA
FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA s Eeeden
OBRA: Reforma da SMPDA - Secretaria Municipal de Protecdo e Defesa Animal.
LOCAL: Rua quatro, n2 20 Bairro Conforto, Volta Redonda
PRAZO: 75 dias
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ATEGORIA
ITEM CATEGO _ DURACAO (DIAS) TOTAL
CATEGORIA DESCRICAO 30 60 75
100,00 0,00 0,00 100,00%
1 2 CANTEIRO DE OBRA
RS 1.226,16 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 1.226,16
20,00 30,00 50,00 100,00%
1 4 TRANSPORTES
R$ 231,20 RS 346,81 RS 578,01 RS 1.156,02
40,00 40,00 20,00 100,00%
2 5 SERVICOS COMPLEMENTARES
RS 3.829,04 RS 3.829,04 RS 1.914,52 R$ 9.572,59
- 100,00 0,00 0,00 100,00%
3 6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES
RS 41,16 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 41,16
0,00 100,00 0,00 100,00%
4 11 ESTRUTURAS
R$ 0,00 R$ 101,11 R$ 0,00 R$ 101,11
. 0,00 60,00 40,00 100,00%
5 12 ALVENARIAS E DIVISORIAS
R$ 0,00 R$ 2.938,59 R$ 1.959,06 RS 4.897,65
0,00 50,00 50,00 100,00%
6 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
R$ 0,00 R$ 20.308,22 | R$20.308,22 | RS$40.616,43
; 14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU 0,00 60,00 40,00 100,00%
MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS RS$ 0,00 R$ 15.852,50 | RS 10.568,34 RS 26.420,84
g 15 INSTALAGCOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, 20,00 50,00 30,00 100,00%
SANITARIAS E MECANICAS R$4.648,82 | R$11.622,04 | R$6.973,22 RS 23.244,08
9 16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 25,00 50,00 25,00 100,00%
IMPERMEABILIZAGCOES R$ 271,51 RS 543,03 R$ 271,51 RS 1.086,05
10,00 60,00 30,00 100,00%
10 17 PINTURAS
R$2.186,51 | R$13.119,04 | R$6.559,52 R$ 21.865,07
1 18 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, 10,00 30,00 60,00 100,00%
ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS RS 657,88 R$1.973,65 | R$3.947,30 RS 6.578,84
9,57% 51,63% 38,80% 100,00%
TOTAL
RS$ 13.092,28 | R$70.634,03 | R$53.079,70 | RS 136.806,00
BDI 8,01% RS 1.048,69 RS 5.657,79 RS 4.251,68 R$ 10.958,16
TOTAL GERAL R$ 14.140,97 | R$76.291,82 | R$57.331,38 | R$147.764,16
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