FREACITURA MUNICIPAL BE

FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA ()] REDONDA
OBRA: Revitaliza¢do da Praga da Rua Ghandi, n2 340.
LOCAL: Praga da Rua Gandhi, n? 340, Bairro Tancredo Neves - Volta Redonda - RJ.
PRAZO: 90 Dias
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CATEGORIA A
h : DURACAO (DIAS) TOTAL
CATEGORIA DESCRICAO 30 60 20
100,00 0,00 0,00 100,00%
1 2 CANTEIRO DE OBRA
RS 10.923,44 RS$ 0,00 RS 0,00 RS 10.923,44
2 3 [MOVIMENTO DE TERRA 100,00 0,00 0,00 100.00%
RS 397,15 RS 0,00 RS 0,00 RS 397,15
65,00 25,00 10,00 100,00%
3 4 TRANSPORTES
RS 1.471,92 RS 566,12 RS 226,45 RS 2.264,49
30,00 30,00 40,00 100,00%
4 5 SERVICOS COMPLEMENTARES
RS 1.571,86 RS 1.571,86 RS 2.095,82 R$ 5.239,54
F 0,00 0,00 100,00 100,00%
5 6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 154,20 RS 154,20
0,00 80,00 20,00 100,00%
6 8 BASES E PAVIMENTOS
RS 0,00 R$ 1.243,10 R$ 310,78 RS 1.553,88
25,00 45,00 30,00 100,00%
7 9 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
R$10.231,75 | R$18.417,14 | R$12.278,09 R$:40.926,98
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. 100,00 0,00 0,00 100,00%
8 10 FUNDAGOES
RS 280,35 RS 0,00 RS 0,00 RS 280,35
50,00 40,00 10,00 100,00%
9 11 ESTRUTURAS
RS$ 959,61 RS 767,69 RS 191,92 RS 1.919,22
0,00 40,00 60,00 100,00%
10 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
RS 0,00 RS 6.520,27 RS 9.780,41 RS 16.300,68
- 14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU 0,00 100,00 0,00 100,00%
MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS RS 0,00 RS 544,22 RS 0,00 RS 544,22
12 15 INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, 10,00 70,00 20,00 100,00%
SANITARIAS E MECANICAS RS 166,28 RS 1.163,93 RS 332,55 RS 1.662,76
0,00 70,00 30,00 100,00%
13 17 PINTURAS
RS 0,00 RS 342,29 RS 146,69 RS 488,98
» ) - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, 0,00 0,00 100,00 100,00%
ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS RS 0,00 R$ 0,00 RS 645,30 RS 645,30
, 0,00 60,00 40,00 100,00%
15 20 CUSTOS RODOVIARIOS
RS 0,00 RS 145,20 RS 96,80 RS 242,00
= 0,00 40,00 60,00 100,00%
16 21 ILUMINAGAO PUBLICA
RS 0,00 RS 2.384,46 RS 3.576,68 R$ 5.961,14
29,05% 37,61% 33,33% 99,99%
TOTAL
R$ 26.002,36 | R$33.666,28 | RS 29.835,69 RS 89.504,33
BDI 8,01% R$ 2.082,79 R$ 2.696,67 RS 2.389,84 RS 7.169,30
TOTAL GERAL R$ 28.085,15 | R$36.362,95 | R$32.225,53 R$ 96.673,63
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