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OBRA:; Reforma geral da Arena Esportiva Professor Paulo Camargo de Melo
LOCAL: Rua Coroados, Praga Independencia ¢ Luz Il - Aterrado, Voita Redanda-Ri
PRAZO: 180 dias
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
TEM CATEGORIA DURACAO (DIAS) TOTAL
CATEGORIA DESCRICAD 30 60 90 120 150 180
25,00 20,00 15,00 15,00 15,00 10,00 100,00%
1 2 CANTEIRO DE OBRA
R$ 2.905,44 RS 2.324,35 RS 1.743,26 RS 1.743,26 R$ 1.743,26 RS 1.162,18 R$ 11.621,75
35,00 15,00 10,00 10,00 10,00 20,00 100,00%
2 4 TRANSPORTES
RS 4.161,26 R$ 1.783,40 RS 1.188,93 R$ 1.188,93 RS 1.188,93 R$ 2.377,86 RS 11.889,31
40,00 20,00 15,00 15,00 5,00 5,00 100,00%
3 5 SERVICOS COMPLEMENTARES
R$ 28.25046 | R$14.12523 | R$10.593,92 | R$10.59392 | RS 3,531,31 RS 3.531,31 RS 70.626,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00%
4 6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES
RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 1.915,80 R$ 1.915,80
0,00 45,00 55,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
5 11 ESTRUTURAS
RS 0,00 RS 2,090,67 RS 2.555,27 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 4.645,94
0,00 35,00 35,00 30,00 0,00 0,00 100,00%
6 12 ALVENARIAS E DIVISGRIAS
RS 0,00 RS 944,21 R$ 944,21 R$ 809,33 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 2.697,75
0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00%
7 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISO5
R$ 0,00 R$ 0,00 R$35.164,14 | R$35.164,14 | R$35.164,14 | R$35.164,14 | RS 140.656,56
s 1 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU 0,00 0,00 0,00 40,00 30,00 30,00 100,00%
MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 1683633 | R$12.627,25 | R$12.627,25 | R$42.000,83
s 15 INSTALACGES ELETRICAS, HIDRAULICAS, 0,00 15,00 15,00 30,00 20,00 20,00 100,00%
SANITARIAS E MECANICAS R$ 0,00 R$ 1.642,04 RS 1.642,04 RS 3.284,09 RS 2.189,39 R$ 2.189,39 R$ 10.946,95
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 0,00 40,00 40,00 20,00 0,00 0,00 100,00%
10 16
IMPERMEABILIZAGOES R$ 0,00 RS 7.321,56 RS 7.321,56 RS 3.660,78 RS 0,00 RS 0,00 R$ 18.303,90
u ! PINTURAS 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00%
RS 0,00 /S 0,00 R$23.978,30 | R$23.978,30 | R$23.97830 | rs 23,978,330 | RS$95.913,20
12 10 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 10,00 100,00%
ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.259,42 R$ 3.259,42 R$ 3.259,42 RS 1.086,47 RS 10.864,73
13 200  [SERVICOS COM COMPOSICAO DE ITENS Ll 000 20,00 35,00 35.00 10,00 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 RS 3.840,90 RS 6.721,58 R$ 6.721,58 R$ 1.920,45 RS 19.204,51
TOTAL 8,00% 6,85% 20,90% 24,30% 20,48% 19,47% 100,00%
R$35317,16 | R$30.231,46 | R$92.231,95 | Rs 107.240,08 | R$90.403,58 | R$85.953,15 | R$441377,38
BDI 8,01% RS 2.828,90 RS 2.421,54 R$ 7.387,78 R$ 8.589,93 RS 7.241,33 R$ 6.884,85 RS 35.354,33
TOTAL GERAL R$ 38.146,06 | R$32.653,00 | RS99.619,73 R$ 115.830,01] | RS 97.64491 | R 92.838,00 | R$476.731,71
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